

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровая образовательная среда		
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая образовательная среда»	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Н.А. Михальченко, заместитель Председателя Правительства Республики Коми		
Руководитель регионального проекта	Н.В. Якимова, и.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми		
Администратор регионального проекта	М.А. Ганов, заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Республики Коми «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 411		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы

№ п/п	Целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент ¹	Основной	0	01.01.2018	65	70	75	85	95	100
2.	Доля муниципальных образований Республики Коми, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент	Дополнительный	0	01.06.2018	5	10	20	40	80	100
3.	Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и	Основной	0	01.09.2018	5	15	30	50	80	90

¹ Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

№ п/п	Целевой показатель, дополнительный показатель	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент										
4.	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент	Основной	0	01.09.2018	5	15	40	60	85	90	
5.	Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, процент	Основной	0	01.09.2018	1	3	5	10	15	20	
6.	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент	Основной	0	01.09.2018	3	5	10	25	35	50	

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней		
1.1.	В Республике Коми внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ²	01.01.2019 – 31.12.2019	Внедрение к концу 2019 года целевой модели ЦОС в Республике Коми не менее, чем в 10 образовательных организациях Республики Коми позволит обеспечить процесс создания условий для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
1.2.	Не менее чем 20% образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	01.01.2019 – 31.12.2019	Обновление к концу 2019 года не менее чем у 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, информационных представительств в сети Интернет и общедоступных информационных ресурсов – официальных сайтов в сети Интернет позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
1.3.	Не менее 65% образовательных организаций, расположенных на территории Республики	01.01.2019 – 31.12.2019	Обеспечение к концу 2019 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 65 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-

² Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения Российской Федерации субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Коми, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком ³		сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.
1.4.	Не менее 300 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий	01.01.2019 – 31.12.2019	Повышение к концу 2019 года квалификации не менее 300 работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части широкого внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения
1.5.	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет	01.01.2019 – 31.12.2019	Создание к концу 2019 года не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб» позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные

³ Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	федеральной поддержки не менее 1 ⁴ центра цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей ⁵		технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построении траектории собственного развития
1.6.	Обеспечен свободный доступ (бесплатный для пользователей) по принципу «одного окна» для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и образовательным платформам.	01.01.2019 – 31.12.2019	Обеспечение свободного доступа по принципу «одного окна» позволит обеспечить доступность для всех категорий граждан, обучающихся по образовательным программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а также будет способствовать развитию образовательных платформ и цифровых сервисов
1.7.	В основные общеобразовательные программы образовательных	01.01.2021 – 31.12.2024	Внедрение с 1 января 2021 года методологии позволит определить основные условия, требования и критерии для эффективного внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы

⁴ Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»

⁵ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения Российской Федерации субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	организаций, расположенных на территории Республики Коми, внедрены современные цифровые технологии, в соответствии с методикой, разработанной на федеральном уровне		
1.8.	Для не менее 450 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	01.01.2020 – 31.12.2020	Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 450 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий
1.9.	В Республике Коми внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ⁶	01.01.2020 – 31.12.2020	Внедрение к концу 2020 года целевой модели ЦОС в Республике Коми позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
1.10.	Использование платформы непрерывного образования (профессиональное	01.01.2020 – 31.12.2024	Внедрение в 2020 году интеграционной платформы непрерывного образования и набора сервисов позволит обеспечить сопровождение и поддержку системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных

⁶ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения Российской Федерации субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	обучение и дополнительное образование) и набора сервисов, обеспечивающих навигацию и поддержку граждан при выборе образовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность		<p>знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков. Будет предусмотрен навигационный функционал в целях реализации оптимальных для работающих граждан, в том числе инвалидов, образовательных маршрутов, позволяющих постоянно обновлять профессиональные навыки, в том числе востребованные на высокотехнологичном рынке труда, а также совершенствовать различные виды повседневной грамотности, повышающие качество жизни взрослого населения. Предусмотрено создание сервисов: обратной связи, обеспечивающих оценку наиболее качественных и востребованных программ, а также организаций и их рейтингование; формирование личного профиля пользователя в части профессиональных навыков и знаний, полученных в процессе непрерывного образования; взаимосвязи с работодателями (поиск сотрудника по набору профессиональных навыков) и другими сервисами по трудоустройству; оценку когнитивных и индивидуально-психологических особенностей граждан как базы для принятия решения о выборе образовательных программ.</p> <p>Интеграционная платформа непрерывного образования направлена на повышение эффективности трудоустройства (включая самозанятость), а также внутри- и межрегиональной трудовой мобильности.</p> <p>Предусмотрена интеграция создаваемой платформы с порталом «Современная цифровая образовательная среда Российской Федерации», действующим по принципу «одного окна»</p>
1.11.	Не менее 500 человек, привлекаемых к образовательной деятельности, прошли повышение квалификации с целью повышения их компетенций в области современных технологий	01.01.2020 – 31.12.2020	Повышение к концу 2020 года квалификации не менее 500 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, позволит обеспечить актуализацию знаний, умений и навыков ведущего кадрового состава системы образования в части внедрения и использования современных цифровых технологий в образовании, а также инструментов электронного обучения
1.12	Не менее чем 40 % образовательных организаций, реализующих	01.01.2020 – 31.12.2020	Обновление к концу 2020 года не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)		ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
1.13.	Не менее 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также	01.01.2020 – 31.12.2020	Обеспечение к концу 2020 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	гарантированным интернет-трафиком ⁷		
1.14.	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 800 детей ⁸	01.01.2020 – 31.12.2020	Создание к концу 2020 года не менее 2 центров цифрового образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построении траектории собственного развития
1.15.	Для не менее 900 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии	01.01.2021 – 31.12.2021	Внедрение к концу 2021 году в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 900 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий
1.16.	В Республике Коми внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ⁹	01.01.2021 – 31.12.2021	Внедрение к концу 2021 года целевой модели ЦОС в Республике Коми позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней

⁷ Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

⁸ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения Российской Федерации субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

⁹ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения Российской Федерации субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.
1.17.	Не менее чем 60 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)	01.01.2021 – 31.12.2021	<p>Обновление к концу 2021 года не менее чем 60 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
1.18.	Не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской	01.01.2021 – 31.12.2021	<p>Обеспечение к концу 2021 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком ¹⁰		
1.19.	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 1200 детей ¹¹	01.01.2021 – 31.12.2021	Создание к концу 2021 года не менее 3 центров цифрового образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития
1.20.	Для не менее 1500 детей в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии	01.01.2022 – 31.12.2022	Внедрение к концу 2022 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 1500 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий
1.21.	В Республике Коми внедрена целевая модель	01.01.2022 – 31.12.2022	Внедрение к концу 2022 года целевой модели ЦОС в Республике Коми позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в

¹⁰ Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

¹¹ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения Российской Федерации субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	цифровой образовательной среды ¹²		соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.
1.22	Все образовательные организации, расположенные на территории Республики Коми, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет»)	01.01.2022 – 31.12.2022	Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями, расположенными на территории Республики Коми, информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит: - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса; - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
1.23.	Не менее 85 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах,	01.01.2022 – 31.12.2022	Обеспечение к концу 2022 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 85 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет.

¹² Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения Российской Федерации субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком ^{13 14}		
1.24.	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 4 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 1600 детей ¹⁵	01.01.2022 – 31.12.2022	Создание к концу 2022 года не менее 4 центров цифрового образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития
1.25.	Для не менее 5000 детей в 20% общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологии	01.01.2022 – 31.12.2022	Внедрение к концу 2023 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий для не менее чем 5000 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, позволит: - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих

¹³ Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»

¹⁴ Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

¹⁵ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения Российской Федерации субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			актуальными компетенциями в сфере современных технологий
1.26.	В Республике Коми, внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ¹⁶	01.01.2023 – 31.12.2023	Внедрение к концу 2023 года целевой модели ЦОС в Республике Коми позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.
1.27.	Не менее 95% образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком ^{17 18}	01.01.2023 – 31.12.2023	Обеспечение к концу 2023 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 95 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет

¹⁶ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения Российской Федерации субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

¹⁷ Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.28.	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 5 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 2000 детей ¹⁹	01.01.2023 – 31.12.2023	Создание к концу 2023 года не менее 5 центров цифрового образования «IT-куб» позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития
1.29.	Для не менее 10000 детей в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, внедрены в основные общеобразовательные программы современные цифровые технологий	01.01.2024 – 31.12.2024	Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 10000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, позволит: <ul style="list-style-type: none"> - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий; - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей; - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий
1.30.	Во всех муниципальных образованиях Республики Коми внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	01.01.2024 – 31.12.2024	Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех муниципальных образованиях Республики Коми позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
1.31.	100% образовательных	01.01.2024 –	Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным

¹⁸ Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

¹⁹ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения Российской Федерации субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	организаций, расположенных на территории Республики Коми, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком ^{20 21}	31.12.2024	интернет-трафиком 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, позволит: - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды; - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет; - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет
1.32.	Создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 6 центрах цифрового образования «IT-куб» с годовым охватом не менее 2400 детей ²²	01.01.2024 – 31.12.2024	Создание к концу 2024 года не менее 6 центров цифрового образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития

²⁰ Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика»

²¹ Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

²² Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения Российской Федерации субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.33.	На территории Республики Коми реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды	01.01.2024 – 31.12.2024	<p>Реализация к концу 2024 года на территории Республики Коми программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - эффективно внедрить целевую модель ЦОС в субъектах Российской Федерации; - сформировать региональные управленческие команды, мотивированные в продвижении и развитии цифровой образовательной среды в субъектах Российской Федерации; - обеспечить профессиональным кадровым составом процесс реализации мероприятий настоящего регионального проекта.

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Республики Коми бюджетам муниципальных образований							
1.4.3.1.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Коми)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региональному проекту, в том числе:		38,4900	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,4900
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету <i>Республики Коми</i>)	33,9135	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9135
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	консолидированный бюджет Республики Коми, в т.ч.:	35,6985	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,6985
	бюджет Республики Коми	1,7850	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7850
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований	35,6985	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,6985
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Коми)	0,2538	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2538
	внебюджетные источники	2,5377	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5377

Обоснование дополнительной потребности

По результату 1.1: Финансирование мероприятия не требует дополнительного финансирования.

По результату 1.2: Потребность в финансировании мероприятий в части внедрения целевой модели цифровой образовательной среды во всех образовательных организациях Республики Коми, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения Российской Федерации субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию.

По результату 1.3: Дополнительное финансирование необходимо на создание центров цифрового образования детей «IT-куб» (уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения Российской Федерации субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию).

По результату 1.4: Финансирование мероприятия осуществляется за счет федерального бюджета.

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Якимова Н.В.	И.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	Михальченкова Н.А., заместитель Председателя Правительства Республики Коми	20
2.	Администратор регионального проекта	Ганов М.А.	Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	Якимова Н.В., и.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	80
Общие и организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Быстрова В.А.	Начальник отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми	М.А. Ганов, заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	50
4.	Участник регионального проекта	Митюшев Е.Е.	Заместитель начальника отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми	В.А. Быстрова, начальник отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми	50
Использование федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в том числе типовые автоматизированные решения в целях реализации в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды					
5.	Ответственный за достижение результата	Быстрова В.А.	Начальник отдела комплексной безопасности и	М.А. Ганов, заместитель министра образования,	30

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	регионального проекта		информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми	науки и молодежной политики Республики Коми	
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Майнина К.А.	Заместитель начальника Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми – начальник Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи	5
7.	Участник регионального проекта	Митюшев Е.Е.	Заместитель начальника отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми	В.А. Быстрова, начальник отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми	30
8.	Участник регионального проекта	Голубых А.Н.	Директор ГАУ РК «ЦИТ»	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми – начальник Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи	5
9.	Участник регионального	Попов О.В.	Директор ГАУ РК	Н.В. Якимова, и.о.	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта		«РИЦОКО»	министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	
10.	Участник регионального проекта	Китайгородская Г.В.	Ректор ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образования»	Н.В. Якимова, и.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	10
Внедрение в Республике Коми целевой модели цифровой образовательной среды					
11.	Ответственный за достижение результата проекта	Быстрова В.А.	Начальник отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми	М.А. Ганов, заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	40
12.	Ответственный за достижение результата проекта	Майнина К.А.	Заместитель начальника Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми – начальник Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи	4
13.	Участник проекта	Митюшев Е.Е.	Заместитель начальника отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми	В.А. Быстрова, начальник отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и	40

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				молодежной политики Республики Коми	
14.	Участник проекта	Голубых А.Н.	Директор ГАУ РК «ЦИТ»	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми – начальник Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи	3
15.	Участник проекта	Попов О.В.	Директор ГАУ РК «РИЦОКО»	Н.В. Якимова, и.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	10
16.	Участник проекта	Китайгородская Г.В.	Ректор ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образования»	Н.В. Якимова, и.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	3
Обновление в образовательных организациях, расположенных на территории Республики Коми, информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов					
17.	Ответственный за достижение результата проекта	Морошкина Л.В.	Начальник управления по контролю и надзору в сфере образования Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми	Н.В. Якимова, и.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	10
18.	Ответственный за достижение результата проекта	Быстрова В.А.	Начальник отдела комплексной безопасности и информатизации	М.А. Ганов, заместитель министра образования, науки и молодежной	40

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми	политики Республики Коми	
19.	Участник проекта	Митюшев Е.Е.	Заместитель начальника отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми	В.А. Быстрова, начальник отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми	40
20.	Участник проекта	Китайгородская Г.В.	Ректор ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образования»	Н.В. Якимова, и.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	10
Обеспечение Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком					
21.	Ответственный за достижение результата проекта	Быстрова В.А.	Начальник отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми	М.А. Ганов, заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	60
22.	Ответственный за достижение результата проекта	Майнина К.А.	Заместитель начальника Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми – начальник Управления	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
				массовых коммуникаций, информатизации и связи	
23.	Участник проекта	Голубых А.Н.	Директор ГАУ РК «ЦИТ»	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми – начальник Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи	10
24.	Участник проекта	Попов О.В.	Директор ГАУ РК «РИЦОКО»	Н.В. Якимова, и.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	20
Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности, на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий онлайн-обучения					
25.	Ответственный за достижение результата проекта	Быстрова В.А.	Начальник отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми	М.А. Ганов, заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	20
26.	Участник проекта	Китайгородская Г.В.	Ректор ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образования»	Н.В. Якимова, и.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	80
Создание центров цифрового образования детей «IT-куб»					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
27.	Ответственный за достижение результата проекта	Казакова Е.А.	Начальник отдела дополнительного образования и летнего отдыха Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми	М.А. Ганов, заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	70
Обеспечение внедрения современных цифровых технологий в основные общеобразовательные программы					
28.	Ответственный за достижение результата проекта	Быстрова В.А.	Начальник отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми	М.А. Ганов, заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	70
29.	Ответственный за достижение результата проекта	Казакова Т.Н.	Начальник отдела развития общего образования и воспитания Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми	Н.В. Якимова, и.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	20
30.	Ответственный за достижение результата проекта	Китайгородская Г.В.	Ректор ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образования»	Н.В. Якимова, и.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	10
Использование платформы-навигатора и набора сервисов непрерывного образования					
31.	Ответственный за достижение результата проекта	Быстрова В.А.	Начальник отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми	М.А. Ганов, заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	50
32.	Ответственный за	Майнина К.А.	Заместитель начальника	Е.В. Морозов,	10

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	достижение результата проекта		Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Администрации Главы Республики Коми	заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми – начальник Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи	
33.	Участник проекта	Голубых А.Н.	Директор ГАУ РК «ЦИТ»	Е.В. Морозов, заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Коми – начальник Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи	10
34.	Участник проекта	Китайгородская Г.В.	Ректор ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образования»	Н.В. Якимова, и.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	10
35.	Участник проекта	Попов О.В.	Директор ГАУ РК «РИЦОКО»	Н.В. Якимова, и.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	20
Реализация на территории Республики Коми программы профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды					
36.	Ответственный за достижение результата	В.А. Быстрова	Начальник отдела комплексной безопасности и	М.А. Ганов, заместитель министра образования,	60

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	проекта		информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми	науки и молодежной политики Республики Коми	
37.	Участник проекта	Г.В. Китайгородская	Ректор ГОУ ДПО «Коми республиканский институт развития образования»	Н.В. Якимова, и.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	30
38.	Участник проекта	О.В. Попов	Директор ГАУ РК «РИЦОКО»	Н.В. Якимова, и.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми	10

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на оптимизацию деятельности образовательных организаций, а также обеспечат создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, обеспечения высокого качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Апробация и тестирование модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений²³	01.09.2019	31.12.2024	В.А. Быстрова	Информационно-аналитический отчет об итогах тестирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений (все очереди) во всех муниципальных образованиях Республики Коми	РРП
1.1.	<i>Контрольная точка</i> Внедрение федеральной	01.09.2019	31.12.2024	В.А. Быстрова	Во всех муниципальных	РРП

²³ Комментарий отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми: состав мероприятий для достижения результата будет уточнен с учетом разъяснений проектного офиса национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений (все очереди) во всех муниципальных образованиях Республики Коми				образованиях Республики Коми внедрена федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды и набор типовых информационных решений	
2.	Внедрение в Республике Коми целевая модель цифровой образовательной среды²⁴	01.10.2018	31.12.2019	В.А. Быстрова	В Республике Коми внедрена целевая модель цифровой образовательной среды	РРП
2.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению	1.10.2018	30.10.2018	В.А. Быстрова	Подготовлена и направлена заявка Республики Коми в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

²⁴ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения Российской Федерации субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях					
2.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	1.01.2019	28.02.2019	В.А. Быстрова	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
2.1.3.	Согласование с проектным офисом национального проекта «Образование» (далее – федеральный оператор) перечня общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций,	1.01.2019	28.02.2019	В.А. Быстрова	Утвержденный перечень общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, в которых	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	в которых планируется реализация Мероприятий, в ранжированном порядке по возрастанию значений столбца 10 «Соотношение единиц вычислительной техники, используемого в учебном процессе с численностью обучающихся»				планируется реализация Мероприятий, в ранжированном порядке по возрастанию значений столбца 10 «Соотношение единиц вычислительной техники, используемого в учебном процессе с численностью обучающихся»	
2.1.4.	Согласование с федеральным оператором плана внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в субъекте Российской Федерации	1.01.2019	28.02.2019	В.А. Быстрова	Согласованный план внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в субъекте Российской Федерации	РРП
2.1.5.	Согласование с федеральным оператором типового проекта (проектов) инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных	1.03.2019	30.04.2019	Е.Е. Митюшев	Утвержденные типовые проекты инфраструктурных листов	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организациях и профессиональных образовательных организациях в Республике Коми					
2.1.6.	Повышение квалификации управленческих команд Республики Коми по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	1.05.2019	30.06.2019	Г.В. Китайгородская	Удостоверения (сертификаты) о повышении квалификации	РРП
2.1.7.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Республики Коми по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	1.05.2019	31.10.2019	Г.В. Китайгородская	Удостоверения (сертификаты) о повышении квалификации	РРП
2.1.8.	Закупка, доставка и наладка средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и	1.05.2019	31.10.2019	В.А. Быстрова	Техническое задание, государственный контракт (договор), накладные, акты по закупке, доставке и наладке средств вычислительной техники, программного	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	профессиональных образовательных организациях Республики Коми				обеспечения и презентационного оборудования	
2.1.	<i>Контрольная точка</i> В Республики Коми внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ²⁵		31.12.2019	В.А. Быстрова	Информационно-аналитический отчет о внедрении целевой модели цифровой образовательной среды в 2019 году	РРП
3.	Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми²⁶	1.01.2019	31.12.2019	В.А. Быстрова	Обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми	РРП
3.1.	<i>Контрольная точка</i> Обновлено не менее чем в 20		31.12.2019	В.А. Быстрова	Информационно-аналитический	РРП

²⁵ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения Российской Федерации субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

²⁶ Комментарий отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми: состав мероприятий для достижения результата будет уточнен с учетом разъяснений проектного офиса национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	% образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов				отчет об итогах обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми	
4.	Обеспечение не менее 65 % образовательных организаций расположенных на территории Республики Коми Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках	1.01.2019	31.12.2019	К.А. Майнина	Не менее 65 % образовательных организаций расположенных на территории Республики Коми, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	городского типа, и гарантированным интернет-трафиком²⁷				городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	
4.1.	<i>Контрольная точка</i> Обеспечено интернет-соединение со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 65 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми	1.01.2019	31.12.2019	К.А. Майнина	Не менее 65 % образовательных организаций расположенных на территории Республики Коми, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для	РРП

²⁷ Комментарий отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми: состав мероприятий для достижения результата будет уточнен с учетом разъяснений проектного офиса Министерства просвещения Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	
5.	Не менее 450 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	1.01.2019	31.12.2019	Г.В. Китайгородская	Сертификаты о повышении квалификации, отчет организации (-ий), осуществляющей (-их) проведение повышения квалификации	РРП
5.1.	<i>Контрольная точка</i> Не менее 450 работников, привлекаемых к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на базе организаций, в том числе		31.12.2019	Г.В. Китайгородская	Работники, привлекаемые к образовательной деятельности, осуществили повышение квалификации на	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения				базе организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, с целью повышения их компетенций в области современных технологий электронного обучения	
б.	Создание центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 центра цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 400 детей²⁸	1.10.2018	31.12.2019	Е.А. Казакова	Созданы центры цифрового образования «IT-куб»	РРП
б.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление	1.10.2018	30.10.2018	Е.А. Казакова	Подготовлена и направлена заявка Республики Коми в Министерство просвещения	РРП

²⁸ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения Российской Федерации субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)				Российской Федерации в установленном порядке	
6.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	1.01.2019	28.02.2019	В.А. Быстрова	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
6.1.3.	Утверждение медиаплана центра цифрового образования «IT-куб»	1.01.2019	28.02.2019	Е.А. Казакова	Утвержденный медиаплан центра цифрового образования «IT-куб»	РРП
6.1.4.	Согласование с проектным офисом национального проекта «Образование» (далее – федеральный оператор) дизайн-проекта центра цифрового образования «IT-	1.01.2019	31.03.2019	Е.А. Казакова	Согласованный дизайн-проект центра цифрового образования «IT-куб»	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	куб»					
6.1.5.	Согласование с федеральным оператором проекта зонирования центра цифрового образования «IT-куб»	1.03.2019	31.03.2019	Е.А. Казакова	Согласованный проект зонирования центра цифрового образования «IT-куб»	РРП
6.1.6.	Согласование с федеральным оператором типового проекта инфраструктурного листа центра цифрового образования «IT-куб»	1.03.2019	30.04.2019	В.А. Быстрова Е.А. Казакова	Согласованный типовой проект инфраструктурного листа центра цифрового образования «IT-куб»	РРП
6.1.7.	Согласование с федеральным оператором калькуляции операционных расходов на функционирование центра цифрового образования «IT-куб» по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства на создание центра цифрового образования «IT-куб»	1.04.2019	30.04.2019	Е.А. Казакова	Согласованная калькуляция операционных расходов	РРП
6.1.8.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников центра цифрового	1.04.2019	31.05.2019	Г.В. Китайгородская	Удостоверения (сертификаты) о повышении	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образования «IT-куб» и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»				квалификации	
6.1.9.	Закупка, доставка и наладка оборудования	1.05.2019	31.10.2019	В.А. Быстрова Е.А. Казакова	Техническое задание, государственный (муниципальный) контракт (договор), накладные, акты приема-передачи	РРП
6.1.10.	Завершение набора детей, обучающихся по программам центра цифрового образования «IT-куб»	1.08.2019	30.09.2019	Е.А. Казакова	Заявления о зачислении	РРП
6.1.11.	Завершение строительномонтажных работ и косметических ремонтов, приведение площадок центра цифрового образования «IT-куб» в соответствие с брендбуком	01.01.2019	31.10.2019	Е.А. Казакова	Акты о приемке выполненных работ	РРП
6.1.12.	Лицензирование образовательной деятельности центра цифрового образования «IT-куб»	01.01.2019	31.10.2019	Е.А. Казакова	Лицензия	РРП
6.1.13.	Открытие центра цифрового образования «IT-куб» в единый день открытия		дата утверждается федеральным оператором	Е.А. Казакова		РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.1.	<i>Контрольная точка</i> Создан 1 центр цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 400 детей ²⁹		31.12.2019	Е.А. Казакова	Информационно-аналитический отчет	РРП
7.	Для не менее чем 450 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий³⁰	1.01.2020	31.12.2020	В.А. Быстрова Т.Н. Казакова	Для не менее чем 450 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	РРП
7.1.	<i>Контрольная точка</i> Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом не менее 450 детей, обучающихся в 5 %		31.12.2020	В.А. Быстрова Т.Н. Казакова	Информационно-аналитический отчет об итогах проведения эксперимента	РРП

²⁹ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения Российской Федерации субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

³⁰ Комментарий отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми: состав мероприятий для достижения результата будет уточнен с учетом разъяснений проектного офиса национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми					
8.	В Республики Коми внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ^{31 32}	1.07.2019	31.12.2020.	В.А. Быстрова	Информационно-аналитический отчет	РРП
8.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	1.07.2019	1.08.2019	В.А. Быстрова	Заявка Республики Коми в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
8.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения	1.01.2020	29.02.2020	В.А. Быстрова	Соглашение с Министерством	РРП

³¹ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения Российской Федерации субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

³² Комментарий отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми: состав мероприятий для достижения результата будет уточнен с учетом разъяснений проектного офиса национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях				просвещения Российской Федерации	
8.1.	<i>Контрольная точка</i> В Республике Коми внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ³³	1.01.2020	31.12.2020	В.А. Быстрова	Информационно-аналитический отчет	РРП
9.	Не менее чем 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и	1.01.2020	31.12.2020	В.А. Быстрова	Информационно-аналитический отчет	РРП

³³ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения Российской Федерации субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общедоступных информационных ресурсов					
9.1.	<i>Контрольная точка</i> Обновлено не менее чем в 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	1.01.2020	31.12.2020	В.А. Быстрова	Информационно-аналитический отчет	РРП
10.	Не менее 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и	1.01.2020	31.12.2020	К.А. Майнина	Обеспечение не менее 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с –	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	гарантированным интернет-трафиком ³⁴				для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	
10.1.	<i>Контрольная точка</i> Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми	1.01.2020	31.12.2020	К.А. Майнина	Обеспечение не менее 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных	РРП

³⁴ Результат является «перекрестным» с результатами федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	
11.	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 800 детей³⁵ <small>36</small>	1.07.2019	31.12.2020	Е.А. Казакова	Информационно-аналитический отчет	РРП
11.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового	1.07.2019	1.08.2019	Е.А. Казакова	Заявка Республики Коми в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

³⁵ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения Российской Федерации субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

³⁶ Комментарий отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми: состав мероприятий для достижения результата будет уточнен с учетом разъяснений проектного офиса национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образования «IT-куб»)					
11.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	1.01.2020	29.02.2020	Е.А. Казакова	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
11.1.	<i>Контрольная точка</i> Создано 2 центра цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 800 детей ³⁷	1.01.2020	31.12.2020	Е.А. Казакова	Информационно-аналитический отчет	РРП
12.	Для не менее чем 900 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии	1.01.2021	31.12.2021	В.А. Быстрова Т.Н. Казакова	Информационно-аналитический отчет о внедрении современных цифровые технологии	РРП

³⁷ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения Российской Федерации субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12.1.	<i>Контрольная точка</i> Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 900 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми	1.01.2021	31.12.2021	В.А. Быстрова Т.Н. Казакова	Информационно-аналитический отчет о внедрении современные цифровые технологии	РРП
13.	В Республики Коми внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ³⁸	1.07.2020	31.12.2021	В.А. Быстрова	Информационно-аналитический отчет	РРП
13.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой	1.07.2020	1.08.2020	В.А. Быстрова	Заявка Республики Коми в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП

³⁸ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения Российской Федерации субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях					
13.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	1.01.2021	28.02.2021	В.А. Быстрова	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
13.1.	<i>Контрольная точка</i> В Республике Коми внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ³⁹	1.01.2021	31.12.2021	В.А. Быстрова	Информационно-аналитический отчет	РРП
14.	Не менее чем 70 % образовательных	1.01.2021	31.12.2021	В.А. Быстрова	Информационно-аналитический	РРП

³⁹ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения Российской Федерации субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	организаций, расположенных на территории Республики Коми, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов⁴⁰				отчет	
14.1.	<i>Контрольная точка</i> Обновлено не менее чем в 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов	1.01.2021	31.12.2021	В.А. Быстрова	Информационно-аналитический отчет	РРП
15.	Не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100	1.01.2021	31.12.2021	К.А. Майнина	Обеспечено Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 75 % образовательных организаций,	РРП

⁴⁰ Комментарий отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми: состав мероприятий для достижения результата будет уточнен с учетом разъяснений проектного офиса национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком				расположенных на территории Республики Коми	
15.1.	<i>Контрольная точка</i> Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми	1.01.2021	31.12.2021	К.А. Майнина	Обеспечено Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми	РРП
16.	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3	1.07.2020	31.12.2021	Е.А. Казакова	Информационно-аналитический отчет	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 1200 детей⁴¹					
16.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	1.07.2020	1.08.2020	Е.А. Казакова	Заявка Республики Коми в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
16.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового	1.01.2021	28.02.2021	Е.А. Казакова	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП

⁴¹ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения Российской Федерации субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образования «IT-куб»)					
16.1.	<i>Контрольная точка</i> Создано 3 центра цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 1200 детей ⁴²		31.12.2021	Е.А. Казакова	Информационно-аналитический отчет	РРП
17.	Для не менее чем 1500 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии⁴³	1.09.2022	31.12.2022	В.А. Быстрова Т.Н. Казакова	Информационно-аналитический отчет	РРП
17.1.	<i>Контрольная точка</i> Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ с охватом не менее 1500 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики	1.09.2022	31.12.2022	В.А. Быстрова Т.Н. Казакова	Информационно-аналитический отчет	РРП

⁴² Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения Российской Федерации субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

⁴³ Комментарий отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми: состав мероприятий для достижения результата будет уточнен с учетом разъяснений проектного офиса национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Коми					
18.	В Республики Коми внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ^{44 45}	1.07.2021	31.12.2022	В.А. Быстрова	Информационно-аналитический отчет	РРП
18.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	1.07.2021	1.08.2021	В.А. Быстрова	Заявка Республики Коми в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
18.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета	1.01.2022	28.02.2022	В.А. Быстрова	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП

⁴⁴ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения Российской Федерации субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

⁴⁵ Комментарий отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми: состав мероприятий для достижения результата будет уточнен с учетом разъяснений проектного офиса национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях					
18.1.	<i>Контрольная точка</i> В Республики Коми внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ⁴⁶	1.01.2022	31.12.2022	В.А. Быстрова	Информационно-аналитический отчет	РРП
19.	Все образовательные организации, расположенные на территории Республики Коми, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов⁴⁷	1.01.2022	31.12.2022	В.А. Быстрова	Информационно-аналитический отчет	РРП
19.1.	<i>Контрольная точка</i>	1.01.2022	31.12.2022	В.А. Быстрова	Информационно-	РРП

⁴⁶ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения Российской Федерации субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

⁴⁷ Комментарий отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми: состав мероприятий для достижения результата будет уточнен с учетом разъяснений проектного офиса национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Республики Коми, обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов				аналитический отчет	
20.	Не менее 85 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком⁴⁸	1.01.2022	31.12.2022	К.А. Майнина	Обеспечены Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 85 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми	РРП

⁴⁸ Комментарий отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми: состав мероприятий для достижения результата будет уточнен с учетом разъяснений проектного офиса национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
20.1.	<i>Контрольная точка</i> Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 85 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми		31.12.2022	К.А. Майнина	Обеспечены Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком не менее 85 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми	РРП
21.	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 4 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 1600 детей ^{49 50}	1.07.2021	31.12.2022	Е.А. Казакова	Информационно-аналитический отчет	РРП
21.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации	1.07.2021	1.08.2021	Е.А. Казакова	Заявка Республики Коми в Министерство	РРП

⁴⁹ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения Российской Федерации субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

⁵⁰ Комментарий отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми: состав мероприятий для достижения результата будет уточнен с учетом разъяснений проектного офиса национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)				просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
21.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	1.01.2022	28.02.2022	Е.А. Казакова	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
21.1.	<i>Контрольная точка</i> Создано 4 центра цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 1600 детей ⁵¹	1.01.2022	31.12.2022	Е.А. Казакова	Информационно-аналитический отчет	РРП
22.	Для не менее чем 5000 детей, обучающихся в 20 %	1.09.2023	31.12.2023	В.А. Быстрова Т.Н. Казакова	Информационно-аналитический	РРП

⁵¹ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения Российской Федерации субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии⁵²				отчет	
22.1.	<i>Контрольная точка</i> Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее 5000 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми	1.09.2023	31.12.2023	В.А. Быстрова Т.Н. Казакова	Информационно-аналитический отчет	РРП
23.	В Республики Коми внедрена целевая модель цифровой образовательной среды^{53 54}	1.07.2023	31.12.2023	В.А. Быстрова	Информационно-аналитический отчет	РРП

⁵² Комментарий отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми: состав мероприятий для достижения результата будет уточнен с учетом разъяснений проектного офиса национального проекта «Образование»

⁵³ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения Российской Федерации субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

⁵⁴ Комментарий отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми: состав мероприятий для достижения результата будет уточнен с учетом разъяснений проектного офиса национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
23.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	1.07.2023	1.08.2022	В.А. Быстрова	Заявка Республики Коми в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
23.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных	1.01.2023	28.02.2023	В.А. Быстрова	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательных организациях					
23.1.	<i>Контрольная точка</i> В Республики Коми внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ⁵⁵	1.01.2023	31.12.2023	В.А. Быстрова	Информационно-аналитический отчет	РРП
24.	Не менее 95 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком⁵⁶	1.01.2023	31.12.2023	К.А. Майнина	Все образовательные организации, расположенные на территории Республики Коми, обеспечены Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком	РРП
24.1.	<i>Контрольная точка</i> Обеспечены Интернет-	1.01.2023	31.12.2023	К.А. Майнина	Все образовательные	РРП

⁵⁵ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения Российской Федерации субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

⁵⁶ Комментарий отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми: состав мероприятий для достижения результата будет уточнен с учетом разъяснений проектного офиса национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 95 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми				организации, расположенные на территории Республики Коми, обеспечены Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком	
25.	Созданы центры цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 5 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 2000 детей^{57 58}	1.01.2023	31.12.2023	Е.А. Казакова	Информационно-аналитический отчет	РРП
25.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление	1.07.2023	1.08.2023	Е.А. Казакова	Заявка Республики Коми в Министерство просвещения Российской Федерации	РРП

⁵⁷ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения Российской Федерации субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

⁵⁸ Комментарий отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми: состав мероприятий для достижения результата будет уточнен с учетом разъяснений проектного офиса национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)				Федерации в установленном порядке	
25.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	1.01.2023	28.02.2023	Е.А. Казакова	Заключены соглашения	РРП
25.1.	<i>Контрольная точка</i> Создано 5 центров цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 2000 детей ⁵⁹	1.01.2023	31.12.2023	Е.А. Казакова	Информационно-аналитический отчет	РРП
26.	Для не менее чем 10000 детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций,	1.09.2023	31.12.2024	В.А. Быстрова Т.Н. Казакова	Информационно-аналитический отчет	РРП

⁵⁹ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения Российской Федерации субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	расположенных на территории Республики Коми, в основные общеобразовательные программы внедрены современные цифровые технологии ⁶⁰					
26.1.	<i>Контрольная точка</i> Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом не менее XX детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми	1.09.2023	31.12.2024	В.А. Быстрова Т.Н. Казакова	Информационно-аналитический отчет	РРП
27.	Во всех муниципальных образованиях Республики Коми внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ⁶¹	1.07.2023	31.12.2024	В.А. Быстрова	Информационно-аналитический отчет	РРП
27.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской	1.07.2023	1.08.2023	Е.Е. Митюшев	Заявка Республики Коми в Министерство	РРП

⁶⁰ Комментарий отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми: состав мероприятий для достижения результата будет уточнен с учетом разъяснений проектного офиса национального проекта «Образование»

⁶¹ Комментарий отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми: состав мероприятий для достижения результата будет уточнен с учетом разъяснений проектного офиса национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях				просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
27.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	1.01.2024	29.02.2024	В.А. Быстрова	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП
27.1.	<i>Контрольная точка</i>	1.01.2024	31.12.2024	В.А. Быстрова	Информационно-	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Во всех муниципальных образованиях Республики Коми внедрена целевая модель цифровой образовательной среды				аналитический отчет	
28.	100 % образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком⁶²	1.01.2024	31.12.2024	К.А. Майнина	Все образовательные организации, расположенные на территории Республики Коми, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках	РРП

⁶² Комментарий отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми: состав мероприятий для достижения результата будет уточнен с учетом разъяснений проектного офиса национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	
28.1.	<i>Контрольная точка</i> Все образовательные организации, расположенные на территории Республики Коми, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	1.01.2024	31.12.2024	К.А. Майнина	Все образовательные организации, расположенные на территории Республики Коми, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком	РРП
29.	Созданы центры цифрового образования детей, в том	1.07.2023	31.12.2024	Е.А. Казакова	Информационно-аналитический	РРП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	числе за счет федеральной поддержки не менее 6 центров цифрового образования «IT-куб» с охватом не менее 2400 детей^{63 64}				отчет	
29.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)	1.07.2023	1.08.2023	Е.А. Казакова	Заявка Республики Коми в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РРП
29.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение	1.01.2024	29.02.2024	В.А. Быстрова	Соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РРП

⁶³ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения Российской Федерации субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

⁶⁴ Комментарий отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми: состав мероприятий для достижения результата будет уточнен с учетом разъяснений проектного офиса национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб»)					
29.1.	<i>Контрольная точка</i> Создано 6 центров цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 2400 детей ⁶⁵	1.01.2024	31.12.2024	Е.А. Казакова	Информационно-аналитический отчет	РРП
30.	На территории Республики Коми реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой	1.11.2018	31.12.2024	Г.В. Китайгородская	Реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию	РРП

⁶⁵ Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения Российской Федерации субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	модели цифровой образовательной среды⁶⁶				в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды	
30.1.	<i>Контрольная точка</i> На территории Республики Коми реализована программа профессиональной переподготовки руководителей образовательных организаций и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды	1.01.2024	31.12.2024	Г.В. Китайгородская	Информационно-аналитический отчет	РРП
31.	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Республики	1.01.2021	31.12.2024	О.В. Попов	Информационно-аналитический отчет	РРП

⁶⁶ Комментарий отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми: состав мероприятий для достижения результата будет уточнен с учетом разъяснений проектного офиса национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Коми внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных⁶⁷					
31.1	<i>Контрольная точка</i> Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Республики Коми внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных		31.12.2024	О.В. Попов	Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Республики Коми внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их	РРП

⁶⁷ Комментарий отдела комплексной безопасности и информатизации Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми: состав мероприятий для достижения результата будет уточнен с учетом разъяснений проектного офиса национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных	

МЕТОДИКА
расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком, %							
1.	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года	0	Ведомственная отчетность	Орган исполнительной власти Республики Коми, реализующий государственную политику в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития Орган исполнительной власти Республики Коми, реализующий государственную политику в области образования	по Российской Федерации по субъектам Российской Федерации	1 раз в год	-
Доля муниципальных образований Республики Коми, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент							
2.	Методика расчета будет	0	Отчеты субъектов	Орган	по	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	разработана в первом квартале 2019 года		Российской Федерации о реализации соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение реализации мероприятий	исполнительной власти Республики Коми, реализующий государственную политику в области образования	Российской Федерации по субъектам Российской Федерации		
Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент							
3.	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года	0	Ведомственная отчетность	Орган исполнительной власти Республики Коми, реализующий государственную политику в области образования	по Российской Федерации по субъектам Российской Федерации	1 раз в год	
Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций процент							
4.	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года	0	Ведомственная отчетность	Орган исполнительной власти Республики Коми, реализующий государственную политику в сфере	по Российской Федерации по субъектам Российской Федерации	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичн ость	Дополнительная информация
				связи, массовых коммуникаций и цифрового развития Орган исполнительной власти Республики Коми, реализующий государственную политику в области образования			
Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования, процент							
5.	Методика расчета будет разработана в первом квартале 2019 года		Ведомственная отчетность	Орган исполнительной власти Республики Коми, реализующий государственную политику в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития Орган исполнительной власти Республики Коми, реализующий	по Российской Федерации по субъектам Российской Федерации	1 раз в год	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичн ость	Дополнительная информация
				государственную политику в области образования			
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент							
6.	Методика расчета, а также определение значений показателя будет осуществлено в первом квартале 2019 года	0	Ведомственная отчетность	<p>Орган исполнительной власти Республики Коми, реализующий государственную политику в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития</p> <p>Орган исполнительной власти Республики Коми, реализующий государственную политику в области образования</p>	по Российской Федерации по субъектам Российской Федерации	1 раз в год	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта
«Цифровая образовательная среда»

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Республики Коми

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком, процент ^{68 69}									
МО ГО "Сыктывкар"	0	31.12.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО ГО "Ухта"	0	31.12.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО ГО "Воркута"	0	31.12.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО ГО "Вуктыл"	0	31.12.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО ГО "Усинск"	0	31.12.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО ГО "Инта"	0	31.12.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО МР "Ижемский"	0	31.12.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО МР "Княжпогостский"	0	31.12.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО МР "Койгородский"	0	31.12.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО МР "Корткеросский"	0	31.12.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО МР "Печора"	0	31.12.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО МР "Прилузский"	0	31.12.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО МР "Сосногорск"	0	31.12.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО МР "Сысольский"	0	31.12.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО МР "Сыктывдинский"	0	31.12.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО МР "Троицко-Печорский"	0	31.12.2018	0	65	70	75	85	95	100

⁶⁸ Динамика показателя, а также методика его расчета, будет уточнена совместно с Минкомсвязи России к февралю 2019 года

⁶⁹ Реализация мероприятий по обеспечению Интернет-соединением осуществляется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», значения показателя необходимо уточнить с исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим управление в сфере связи, массовых коммуникаций и цифрового развития

МО МР "Удорский"	0	31.12.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО МР "Усть-Вымский"	0	31.12.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО МР "Усть-Куломский"	0	31.12.2018	0	65	70	75	85	95	100
МО МР "Усть-Цилемский"	0	31.12.2018	0	65	70	75	85	95	100
Доля муниципальных образований Республики Коми, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, процент									
МО ГО "Сыктывкар"	0	31.12.2018	0	100	100	100	100	100	100
МО ГО "Ухта"	0	31.12.2018	0	100	100	100	100	100	100
МО ГО "Воркута"	0	31.12.2018	0	100	100	100	100	100	100
МО ГО "Вуктыл"	0	31.12.2018	0	0	5	10	30	80	100
МО ГО "Усинск"	0	31.12.2018	0	0	5	10	30	80	100
МО ГО "Инта"	0	31.12.2018	0	0	5	10	30	80	100
МО МР "Ижемский"	0	31.12.2018	0	0	5	10	30	80	100
МО МР "Княжпогостский"	0	31.12.2018	0	0	5	10	30	80	100
МО МР "Койгородский"	0	31.12.2018	0	0	5	10	30	80	100
МО МР "Корткеросский"	0	31.12.2018	0	0	5	10	30	80	100
МО МР "Печора"	0	31.12.2018	0	0	5	10	30	80	100
МО МР "Прилузский"	0	31.12.2018	0	0	5	10	30	80	100
МО МР "Сосногорск"	0	31.12.2018	0	0	5	10	30	80	100
МО МР "Сысольский"	0	31.12.2018	0	0	5	10	30	80	100
МО МР "Сыктывдинский"	0	31.12.2018	0	0	5	10	30	80	100
МО МР "Троицко-Печорский"	0	31.12.2018	0	0	5	10	30	80	100
МО МР "Удорский"	0	31.12.2018	0	0	5	10	30	80	100
МО МР "Усть-Вымский"	0	31.12.2018	0	0	5	10	30	80	100
МО МР "Усть-Куломский"	0	31.12.2018	0	0	5	10	30	80	100
МО МР "Усть-Цилемский"	0	31.12.2018	0	0	5	10	30	80	100
Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент									
МО ГО "Сыктывкар"	0	31.12.2018	0	5	15	30	50	80	90
МО ГО "Ухта"	0	31.12.2018	0	5	15	30	50	80	90

МО ГО "Воркута"	0	31.12.2018	0	5	15	30	50	80	90
МО ГО "Вуктыл"	0	31.12.2018	0	5	15	30	50	80	90
МО ГО "Усинск"	0	31.12.2018	0	5	15	30	50	80	90
МО ГО "Инта"	0	31.12.2018	0	5	15	30	50	80	90
МО МР "Ижемский"	0	31.12.2018	0	5	15	30	50	80	90
МО МР "Княжпогостский"	0	31.12.2018	0	5	15	30	50	80	90
МО МР "Койгородский"	0	31.12.2018	0	5	15	30	50	80	90
МО МР "Корткеросский"	0	31.12.2018	0	5	15	30	50	80	90
МО МР "Печора"	0	31.12.2018	0	5	15	30	50	80	90
МО МР "Прилузский"	0	31.12.2018	0	5	15	30	50	80	90
МО МР "Сосногорск"	0	31.12.2018	0	5	15	30	50	80	90
МО МР "Сысольский"	0	31.12.2018	0	5	15	30	50	80	90
МО МР "Сыктывдинский"	0	31.12.2018	0	5	15	30	50	80	90
МО МР "Троицко-Печорский"	0	31.12.2018	0	5	15	30	50	80	90
МО МР "Удорский"	0	31.12.2018	0	5	15	30	50	80	90
МО МР "Усть-Вымский"	0	31.12.2018	0	5	15	30	50	80	90
МО МР "Усть-Куломский"	0	31.12.2018	0	5	15	30	50	80	90
МО МР "Усть-Цилемский"	0	31.12.2018	0	5	15	30	50	80	90
Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций процент									
МО ГО "Сыктывкар"	0	31.12.2018	0	5	15	40	60	85	90
МО ГО "Ухта"	0	31.12.2018	0	5	15	40	60	85	90
МО ГО "Воркута"	0	31.12.2018	0	5	15	40	60	85	90
МО ГО "Вуктыл"	0	31.12.2018	0	5	15	40	60	85	90
МО ГО "Усинск"	0	31.12.2018	0	5	15	40	60	85	90
МО ГО "Инта"	0	31.12.2018	0	5	15	40	60	85	90
МО МР "Ижемский"	0	31.12.2018	0	5	15	40	60	85	90
МО МР "Княжпогостский"	0	31.12.2018	0	5	15	40	60	85	90
МО МР "Койгородский"	0	31.12.2018	0	5	15	40	60	85	90
МО МР "Корткеросский"	0	31.12.2018	0	5	15	40	60	85	90
МО МР "Печора"	0	31.12.2018	0	5	15	40	60	85	90
МО МР "Прилузский"	0	31.12.2018	0	5	15	40	60	85	90

МО МР "Сосногорск"	0	31.12.2018	0	5	15	40	60	85	90
МО МР "Сысольский"	0	31.12.2018	0	5	15	40	60	85	90
МО МР "Сыктывдинский"	0	31.12.2018	0	5	15	40	60	85	90
МО МР "Троицко-Печорский"	0	31.12.2018	0	5	15	40	60	85	90
МО МР "Удорский"	0	31.12.2018	0	5	15	40	60	85	90
МО МР "Усть-Вымский"	0	31.12.2018	0	5	15	40	60	85	90
МО МР "Усть-Куломский"	0	31.12.2018	0	5	15	40	60	85	90
МО МР "Усть-Цилемский"	0	31.12.2018	0	5	15	40	60	85	90
Доля обучающихся общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, процент									
МО ГО "Сыктывкар"	0	31.12.2018	0	1	3	5	10	15	20
МО ГО "Ухта"	0	31.12.2018	0	1	3	5	10	15	20
МО ГО "Воркута"	0	31.12.2018	0	1	3	5	10	15	20
МО ГО "Вуктыл"	0	31.12.2018	0	1	3	5	10	15	20
МО ГО "Усинск"	0	31.12.2018	0	1	3	5	10	15	20
МО ГО "Инта"	0	31.12.2018	0	1	3	5	10	15	20
МО МР "Ижемский"	0	31.12.2018	0	1	3	5	10	15	20
МО МР "Княжпогостский"	0	31.12.2018	0	1	3	5	10	15	20
МО МР "Койгородский"	0	31.12.2018	0	1	3	5	10	15	20
МО МР "Корткеросский"	0	31.12.2018	0	1	3	5	10	15	20
МО МР "Печора"	0	31.12.2018	0	1	3	5	10	15	20
МО МР "Прилузский"	0	31.12.2018	0	1	3	5	10	15	20
МО МР "Сосногорск"	0	31.12.2018	0	1	3	5	10	15	20
МО МР "Сысольский"	0	31.12.2018	0	1	3	5	10	15	20
МО МР "Сыктывдинский"	0	31.12.2018	0	1	3	5	10	15	20
МО МР "Троицко-Печорский"	0	31.12.2018	0	1	3	5	10	15	20
МО МР "Удорский"	0	31.12.2018	0	1	3	5	10	15	20
МО МР "Усть-Вымский"	0	31.12.2018	0	1	3	5	10	15	20
МО МР "Усть-Куломский"	0	31.12.2018	0	1	3	5	10	15	20
МО МР "Усть-Цилемский"	0	31.12.2018	0	1	3	5	10	15	20
Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, процент									

МО ГО "Сыктывкар"	0	31.12.2018	0	3	5	10	25	35	50
МО ГО "Ухта"	0	31.12.2018	0	3	5	10	25	35	50
МО ГО "Воркута"	0	31.12.2018	0	3	5	10	25	35	50
МО ГО "Вуктыл"	0	31.12.2018	0	3	5	10	25	35	50
МО ГО "Усинск"	0	31.12.2018	0	3	5	10	25	35	50
МО ГО "Инта"	0	31.12.2018	0	3	5	10	25	35	50
МО МР "Ижемский"	0	31.12.2018	0	3	5	10	25	35	50
МО МР "Княжпогостский"	0	31.12.2018	0	3	5	10	25	35	50
МО МР "Койгородский"	0	31.12.2018	0	3	5	10	25	35	50
МО МР "Корткеросский"	0	31.12.2018	0	3	5	10	25	35	50
МО МР "Печора"	0	31.12.2018	0	3	5	10	25	35	50
МО МР "Прилузский"	0	31.12.2018	0	3	5	10	25	35	50
МО МР "Сосногорск"	0	31.12.2018	0	3	5	10	25	35	50
МО МР "Сысольский"	0	31.12.2018	0	3	5	10	25	35	50
МО МР "Сыктывдинский"	0	31.12.2018	0	3	5	10	25	35	50
МО МР "Троицко-Печорский"	0	31.12.2018	0	3	5	10	25	35	50
МО МР "Удорский"	0	31.12.2018	0	3	5	10	25	35	50
МО МР "Усть-Вымский"	0	31.12.2018	0	3	5	10	25	35	50
МО МР "Усть-Куломский"	0	31.12.2018	0	3	5	10	25	35	50
МО МР "Усть-Цилемский"	0	31.12.2018	0	3	5	10	25	35	50