

П А С П О Р Т
регионального проекта

Современная школа (Республика Коми)

1. Основные положения

| | | | |
|--|---|---------------------------------|-------------------------|
| Наименование федерального проекта | Современная школа | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Современная школа (Республика Коми) | Срок начала и окончания проекта | 01.11.2018 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Михальченкова Наталья Алексеевна, Заместитель Председателя Правительства Республики Коми | | |
| Руководитель регионального проекта | Якимова Наталья Владимировна, Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | | |
| Администратор регионального проекта | Ибрагимов Руслан Набиюлаевич, заместитель министра | | |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Республики Коми "Развитие образования" | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы (Республика Коми)

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|-------|-------------------------|----------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|
| | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент | Основной показатель | 0,00 | 01.06.2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,176 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц | | | | | | | | | | |
| 1 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц | Основной показатель | 0,00 | 01.06.2018 | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0,031 | 0,034 | 0,037 |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|------|------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек | Основной показатель | 0,00 | 01.09.2018 | 6,50 | 12,40 | 18,30 | 30,10 | 36,30 | 37,00 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология" | | |
| 1 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей на базе организаций, имеющих <i>высокооснащенные ученико-места</i>, в том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей; сформированы методические рекомендации освоения <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей на базе организаций, имеющих <i>высокооснащенные ученико-места</i>, в том числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по <i>предметной области "Технология"</i>; к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 1.1 | <p>Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"</p> <p>на 31.12.2019 - 0 ед на 31.12.2020 - 0 ед на 31.12.2021 - 0 ед на 31.12.2022 - 0 ед на 31.12.2023 - 0 ед</p> | 31.12.2024 | Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей на базе организаций, имеющих <i>высокооснащенные ученико-места</i> , в том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---------------------------------|------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | на 31.12.2024 - 1 ед | | разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей; сформированы методические рекомендации освоения <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей на базе организаций, имеющих <i>высокооснащенные ученико-места</i> , в том числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по <i>предметной области "Технология"</i> ; к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях. |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>. Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей.</p> <p>Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную</p> | | |

| |
|---|
| <p>деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2019 года не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> |
|---|

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | <p>Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам</p> <p>на 31.12.2019 - 6 ед на 31.12.2020 - 6 ед на 31.12.2021 - 6 ед на 31.12.2022 - 6 ед на 31.12.2023 - 6 ед на 31.12.2024 - 6 ед</p> | 31.12.2024 | <p>По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>. Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей.</p> <p>Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, в соответствии со</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>сформированными методическими рекомендациями.</p> <p>Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2019 года не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.</p> |
|--|--|---|

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы⁹ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах.</p> <p>Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение</p> | | |

| | | | |
|-----|---|------------|---|
| | <p>мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> <p>Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2019 года не менее чем в 2 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база⁹ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 100 тыс. детей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 3.1 | <p>Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах</p> <p>на 31.12.2019 - 0.022 тыс ед на 31.12.2020 - 0.022 тыс ед</p> | 31.12.2024 | <p>По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы⁹ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах.</p> <p>Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного</p> |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---------------------------------|------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>на 31.12.2021 - 0.022 тыс ед на 31.12.2022 - 0.022 тыс ед на 31.12.2023 - 0.022 тыс ед на 31.12.2024 - 0.022 тыс ед</p> | | <p>профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> <p>Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов.</p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2019 года не менее чем в 2 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база⁹ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 100 тыс. детей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм.</p> |
|--|---|--|--|

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.09.2021</p> | | |

| | | | |
|-----|--|------------|--|
| 4.1 | <p>Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики</p> <p>на 01.09.2021 - 1 ед</p> | 01.09.2021 | |
|-----|--|------------|--|

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом.</p> <p>Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022</p> | | |
| 5.1 | <p>Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации</p> | 31.12.2022 | <p>К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество преподавания всех предметных</p> |

| | | |
|--|-------------------------|---|
| | на 31.12.2022 - 1 докум | областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. |
|--|-------------------------|---|

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с разработанной методологией <i>наставничества</i> обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и <i>наставничества</i> (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p> <p>Разработаны и внедрены программы менторства и <i>наставничества</i> для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6.1 | Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | 31.12.2024 | В соответствии с разработанной методологией <i>наставничества</i> обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик |

| | | |
|--|-------------------------|--|
| | на 31.12.2024 - 70 проц | <p>обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и <i>наставничества</i> (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.</p> <p>Разработаны и внедрены программы менторства и <i>наставничества</i> для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации.</p> |
|--|-------------------------|--|

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:</p> <p>2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |

| | | | |
|-----|--|------------|---|
| 7.1 | <p>Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме</p> <p>на 31.12.2024 - 70 проц</p> | 31.12.2024 | <p>К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:</p> <p>2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций.</p> |
|-----|--|------------|---|

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|-------|--|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | <p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024</p> | | |
| 8.1 | <p>Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации</p> | 31.12.2024 | <p>К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.</p> |

| | | | | | | | | |
|---------|--|-------|------|------|------|------|------|-------|
| 2.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Коми) | 25,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,84 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 27,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,20 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 |
| | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|---------|---|---|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| 6.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

24

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|---------|--|---|--------|--------|------|------|------|------------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | | |
| 6.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | | | | | | | |
| 7.1 | Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | 3,06 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,75 |
| 7.1.1 | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Коми) | 243,11 | 179,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,03 |
| 7.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 3,06 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,75 |
| 7.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 624,45 | 267,50 | 295,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187,61 |

| | | | | | | | | |
|---------|--|--------|--------|--------|------|------|------|----------|
| 7.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 867,56 | 447,42 | 295,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610,64 |
| 7.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов) | 3,06 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,75 |

25

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|--|--|---|--------|--------|------|------|------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | | |
| 7.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | | | | | | |
| | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Коми) | 302,41 | 179,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482,33 |
| | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | 66,20 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,89 |
| | бюджет субъекта Российской Федерации | 627,57 | 267,50 | 295,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190,73 |
| | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 902,79 | 447,42 | 295,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 645,87 |
| | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации) | 39,00 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,69 |

| | | | | | | | |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум" | | | | | |
| 1 | Участник регионального проекта | Якимова Н. В. | Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | | 100 |
| Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | | | | | |
| 2 | Участник регионального проекта | Ибрагимов Р. Н. | заместитель министра | | 100 |
| 3 | Участник регионального проекта | Якимова Н. В. | Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | | 100 |
| Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | | | | |
| 4 | Участник регионального проекта | Ибрагимов Р. Н. | заместитель министра | | 100 |
| 5 | Участник регионального проекта | Якимова Н. В. | Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | | 100 |

Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------|---------------|--|--|-----|
| 6 | Участник проекта | регионального | Якимова Н. В. | Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | | 100 |
|---|---------------------|---------------|---------------|--|--|-----|

Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------|---------------|--|--|-----|
| 7 | Участник проекта | регионального | Якимова Н. В. | Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | | 100 |
|---|---------------------|---------------|---------------|--|--|-----|

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------|---------------|--|--|-----|
| 8 | Участник проекта | регионального | Якимова Н. В. | Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | | 100 |
|---|---------------------|---------------|---------------|--|--|-----|

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------|---------------|--|--|-----|
| 9 | Участник проекта | регионального | Якимова Н. В. | Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | | 100 |
|---|---------------------|---------------|---------------|--|--|-----|

Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации

| | | | | | | |
|---|---------------------|---------------|-----------------|--|--|-----|
| 10 | Участник проекта | регионального | Якимова Н. В. | Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | | 100 |
| Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | | | | | | |
| 11 | Участник проекта | регионального | Якимова Н. В. | Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | | 100 |
| 12 | Участник проекта | регионального | Ибрагимов Р. Н. | заместитель министра | | 100 |

6. Дополнительная информация

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Республика Коми)

0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|-----------|------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|------------|--|--|---|
| 1 | Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум" | - | 31.12.2024 | | Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей на базе организаций, имеющих <i>высокооснащенные ученико-места</i> , в том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен отбор через профильную | - |
|---|---|---|------------|--|--|---|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей; сформированы методические рекомендации освоения <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей на базе организаций, имеющих <i>высокооснащенные ученико-места</i>, в том числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление содержания</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | <p>примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология"; к концу 2019 года не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p> | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | КТ: В не менее чем 2 общеобразовательных организациях созданы высокооснащенные ученико-места | - | 01.09.2019 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |

| | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|---|----------------------|-----|
| 1.1.1 | Создание в не менее чем 2 общеобразовательных организациях высокооснащенных ученико-мест | 01.03.2019 | 15.08.2019 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Прочий тип документа | РРП |
|-------|--|------------|------------|---|----------------------|-----|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2 | КТ: Не менее 1 общеобразовательная организация заключила договор о сетевом взаимодействии с детским технопарком «Кванториум» | - | 01.09.2019 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 1.2.1 | Заключение договора о сетевом взаимодействии не менее 1 общеобразовательной организации с детским технопарком «Кванториум» | 01.06.2019 | 15.08.2019 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Прочий тип документа | РРП |
| 1.3 | КТ: Не менее чем в 7 организаций, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 3 муниципальных образованиях Республики Коми обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | - | 31.12.2019 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 1.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4 | КТ: В не менее чем 13 общеобразовательных организациях созданы высокооснащенные ученико-места | - | 01.09.2020 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 1.4.1 | Создание в не менее чем 13 общеобразовательных организациях высокооснащенных ученико-мест | 01.03.2020 | 15.08.2020 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Прочий тип документа | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5 | КТ: Не менее 10 общеобразовательных организаций заключили договор о сетевом взаимодействии с детским технопарком «Кванториум» | - | 01.09.2020 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 1.5.1 | Заключение договора о сетевом взаимодействии не менее 10 общеобразовательных организаций с детским технопарком «Кванториум» | 01.06.2020 | 15.08.2020 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Прочий тип документа | РРП |

| | | | | | | |
|-------|--|---|------------|---|-------|-----|
| 1.6 | КТ: Не менее чем в 34 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 6 муниципальных образованиях Республики Коми обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | - | 31.12.2020 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 1.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.7 | КТ: В не менее чем 13 общеобразовательных организациях созданы высокооснащенные ученико-места | - | 01.09.2021 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 1.7.1 | Создание в не менее чем 13 общеобразовательных организациях высокооснащенных ученико-мест | 01.03.2021 | 15.08.2021 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Прочий тип документа | РРП |
| 1.8 | КТ: Не менее 10 общеобразовательных организаций заключили договор о сетевом взаимодействии с детским технопарком «Кванториум» | - | 01.09.2021 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 1.8.1 | Заключение договора о сетевом взаимодействии не менее 10 общеобразовательных организаций с | 01.06.2021 | 15.08.2021 | | Прочий тип документа | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.9 | КТ: Не менее чем в 67 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 10 муниципальных образованиях Республики Коми обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | - | 31.12.2021 | | Отчет | РРП |
| 1.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 1.10 | КТ: В не менее чем 13 общеобразовательных организациях созданы высокооснащенные ученико-места | - | 01.09.2022 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 1.10.1 | Создание в не менее чем 13 общеобразовательных организациях высокооснащенных ученико-мест | 01.03.2022 | 15.08.2022 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Прочий тип документа | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|--------|--|------------|------------|---|----------------------|-----|
| 1.11 | КТ: Не менее 10 общеобразовательных организаций заключили договор о сетевом взаимодействии с детским технопарком «Кванториум» | - | 01.09.2022 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 1.11.1 | Заключение договора о сетевом взаимодействии не менее 10 общеобразовательных организаций с детским технопарком «Кванториум» | 01.06.2022 | 15.08.2022 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Прочий тип документа | РРП |
| 1.12 | КТ: Не менее чем в 100 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 15 муниципальных образованиях Республики Коми обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | - | 31.12.2022 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 1.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.13 | КТ: В не менее чем 13 общеобразовательных организациях созданы высокооснащенные ученико-места | - | 01.09.2023 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |

| | | | | | | |
|------------|---|------------|------------|---|----------------------|-----|
| 1.13. 1 | Создание в не менее чем 13 общеобразовательных высокооснащенных ученико-мест организациях | 01.03.2023 | 15.08.2023 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Прочий тип документа | РРП |
|------------|---|------------|------------|---|----------------------|-----|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.14 | КТ: Не менее 10 общеобразовательных организаций заключили договор о сетевом взаимодействии с детским технопарком «Кванториум» | - | 01.09.2023 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 1.14. 1 | Заключение договора о сетевом взаимодействии не менее 10 общеобразовательных организаций с детским технопарком «Кванториум» | 01.06.2023 | 15.08.2023 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Прочий тип документа | РРП |
| 1.15 | КТ: Не менее чем в 167 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 17 муниципальных образованиях Республики Коми обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | - | 31.12.2023 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 1.15. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.16 | КТ: В не менее чем 13 общеобразовательных организациях созданы высокооснащенные ученико-места | - | 01.09.2024 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 1.16.1 | Создание в не менее чем 13 общеобразовательных организациях высокооснащенных ученико-мест | 01.03.2024 | 15.08.2024 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Прочий тип документа | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.17 | КТ: Не менее 10 общеобразовательных организаций заключили договор о сетевом взаимодействии с детским технопарком «Кванториум» | - | 01.09.2024 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 1.17.1 | Заключение договора о сетевом взаимодействии не менее 10 общеобразовательных организаций с детским технопарком «Кванториум» | 01.06.2024 | 15.08.2024 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Прочий тип документа | РРП |

| | | | | | | |
|------------|--|---|------------|---|---|-----|
| 1.18 | КТ: Не менее чем в 234 организациях, реализующих общеобразовательные программы, в не менее чем 20 муниципальных образованиях Республики Коми обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» | - | 31.12.2024 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 1.18. 1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |
| 2 | Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. | - | 31.12.2024 | | По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i> . Сформированы методические рекомендации по материально-техническому оснащению и обновлению содержания образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i> , с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения <i>предметной области "Технология"</i> и других предметных областей. | - |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | | | | <p>Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, в соответствии со сформированными методическими рекомендациями.</p> <p>Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность</p> | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | <p>исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам.</i></p> <p>Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов.</p> <p>К концу 2019 года не менее чем в 130 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по <i>адаптированным общеобразовательным программам</i>, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.</p> | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|---|----------------------|-----|
| 2.1 | КТ: Не менее чем в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | - | 31.12.2019 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 2.1.1 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Прочий тип документа | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.1.2 | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Прочий тип документа | РРП |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2 | КТ: Не менее чем в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | - | 31.12.2020 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 2.2.1 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Прочий тип документа | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.2.2 | Заключение соглашения с Министерством Просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Прочий тип документа | РРП |
| 2.3 | КТ: Проведен мониторинг в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов | - | 15.12.2020 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 2.3.1 | Проведение мониторинга в 6 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов | 01.09.2020 | 30.11.2020 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Приказ | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|
|-------|---|------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|

| | | начало | окончание | | результата | |
|-------|--|------------|------------|---|----------------------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.4 | КТ: Не менее чем в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | - | 31.12.2021 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 2.4.1 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.07.2020 | 01.08.2020 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Прочий тип документа | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.4.2 | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, | 01.01.2021 | 28.02.2021 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Прочий тип документа | РРП |

| | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|---|--------|-----|
| | осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
| 2.5 | КТ: Проведен мониторинг в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов | - | 15.12.2021 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 2.5.1 | Проведение мониторинга в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов | 01.09.2021 | 30.11.2021 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Приказ | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.6 | КТ: Не менее чем в 15 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | - | 31.12.2022 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |

| | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|---|----------------------|-----|
| 2.6.1 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.07.2021 | 01.08.2021 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Прочий тип документа | РРП |
|-------|--|------------|------------|---|----------------------|-----|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.6.2 | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01.2022 | 28.02.2022 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Прочий тип документа | РРП |

| | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|---|--------|-----|
| 2.7 | КТ: Проведен мониторинг в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов | - | 15.12.2022 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 2.7.1 | Проведение мониторинга в 12 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов | 01.09.2022 | 30.11.2022 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Приказ | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.8 | КТ: Материально-техническая база обновлена не менее чем в 18 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам | - | 31.12.2023 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 2.8.1 | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, | 01.01.2023 | 28.02.2023 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Прочий тип документа | РРП |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.8.2 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.07.2022 | 01.08.2022 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Прочий тип документа | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|---|--------|-----|
| 2.9 | КТ: Проведен мониторинг в 15 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов | - | 15.12.2023 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 2.9.1 | Проведение мониторинга в 15 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов | 01.09.2023 | 30.11.2023 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Приказ | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.10 | КТ: Не менее чем в 20 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база | - | 31.12.2024 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 2.10.1 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, | 01.07.2023 | 01.08.2023 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Прочий тип документа | РРП |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|------------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.10. 2 | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01.2024 | 29.02.2024 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Прочий тип документа | РРП |
| 2.11 | КТ: Проведен мониторинг в 18 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов | - | 15.12.2024 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |

| | | | | | | |
|--------|--|------------|------------|---|--------|-----|
| 2.11.1 | Проведение мониторинга в 18 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов | 01.09.2024 | 30.11.2024 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Приказ | РРП |
|--------|--|------------|------------|---|--------|-----|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | - | 31.12.2024 | | По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы ⁹ для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Проведен отбор заявок и заключение соглашений с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию | - |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | <p>комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2019 года не менее чем в 2 тыс. школ, расположенных в сельской местности и малых городах, не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации создана материально-техническая база⁹ для</p> | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 100 тыс. детей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм. | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1 | КТ: Не менее чем в 22 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 6,5 тыс. детей | - | 31.12.2019 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 3.1.1 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Прочий тип документа | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1.2 | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01.2019 | 28.02.2019 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Прочий тип документа | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2 | КТ: Не менее чем в 25 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 12,4 тыс. детей | - | 31.12.2020 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |

| | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|---|----------------------|-----|
| 3.2.1 | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01.2020 | 28.02.2020 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Прочий тип документа | РРП |
|-------|--|------------|------------|---|----------------------|-----|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.2.2 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Прочий тип документа | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.3 | КТ: Не менее чем в 28 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 18,3 тыс. детей | - | 31.12.2021 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 3.3.1 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.07.2020 | 01.08.2020 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Прочий тип документа | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|---|----------------------|-----|
| 3.3.2 | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01.2021 | 28.02.2021 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Прочий тип документа | РРП |
|-------|--|------------|------------|---|----------------------|-----|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.4 | КТ: Не менее чем в 31 школе, расположенной в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 30,1 тыс. детей | - | 31.12.2022 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 3.4.1 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных | 07.07.2021 | 01.08.2021 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Прочий тип документа | РРП |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.4.2 | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и по созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01.2022 | 28.02.2022 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Прочий тип документа | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|---|----------------------|-----|
| 3.5 | КТ: Не менее чем в 34 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 36,3 тыс. детей | - | 31.12.2023 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 3.5.1 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.07.2022 | 01.08.2022 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Прочий тип документа | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.5.2 | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации | 01.01.2023 | 28.02.2023 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Прочий тип документа | РРП |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| | основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.6 | КТ: Не менее чем в 37 школах, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 37,0 тыс. детей | - | 31.12.2024 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 3.6.1 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.07.2023 | 01.08.2023 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Прочий тип документа | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.6.2 | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и созданию условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства | 01.01.2024 | 29.02.2024 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Прочий тип документа | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | - | 01.09.2021 | | | - |

| | | | | | | |
|-----|--|---|------------|---|-------|-----|
| 4.1 | КТ: Разработано не менее 1 дополнительной профессиональной программы повышения квалификации учителей предметной области «Технология» с включением модуля прохождения учителями стажировок на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | - | 15.04.2019 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
|-----|--|---|------------|---|-------|-----|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1.1 | Разработка дополнительной профессиональной программы повышения квалификации учителей предметной области «Технология» с включением модуля прохождения учителями стажировок на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Прочий тип документа | РРП |
| 4.2 | КТ: Заключено не менее 5 соглашений о сотрудничестве ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» с детскими технопарками «Кванториум», организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятиями реального сектора экономики | - | 15.07.2019 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |

| | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|---|----------------------|-----|
| 4.2.1 | Заключение соглашений о сотрудничестве ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» с детскими технопарками «Кванториум», организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятиями реального сектора экономики | 01.04.2019 | 30.06.2019 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Прочий тип документа | РРП |
|-------|--|------------|------------|---|----------------------|-----|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.3 | КТ: В не менее чем 4 муниципальных образованиях Республики Коми апробирована система повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | - | 15.12.2019 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 4.3.1 | Апробация системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики в 4 муниципальных образованиях Республики Коми | 01.09.2019 | 30.11.2019 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.4 | КТ: В не менее чем 8 муниципальных образованиях Республики Коми апробирована система повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | - | 15.04.2020 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 4.4.1 | Апробация системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики в 8 муниципальных образованиях Республики Коми | 01.01.2020 | 30.03.2020 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|---|-------|-----|
| 4.5 | КТ: В не менее чем 12 муниципальных образованиях Республики Коми апробирована система повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | - | 15.12.2020 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 4.5.1 | Апробация системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики в 12 муниципальных образованиях Республики Коми | 01.09.2020 | 30.11.2020 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.6 | КТ: В не менее чем 16 муниципальных образованиях Республики Коми апробирована система повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | - | 15.04.2021 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |

| | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|---|-------|-----|
| 4.6.1 | Апробация системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики в 16 муниципальных образованиях Республики Коми | 01.01.2021 | 30.03.2021 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
|-------|--|------------|------------|---|-------|-----|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.7 | КТ: Во всех муниципальных образованиях Республики Коми для учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики | - | 01.09.2021 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 4.7.1 | Апробация системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики в 20 муниципальных образованиях Республики Коми | 01.09.2021 | 30.11.2021 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |

| | | | | | | |
|---|--|---|------------|--|---|---|
| 5 | Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации | - | 31.12.2022 | | К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации, что позволит повысить качество | - |
|---|--|---|------------|--|---|---|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.1 | КТ: Внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы | - | 31.12.2022 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Приказ | РРП |
| 5.1.1 | Реализация комплекса мер по внедрению обновленных примерных основных общеобразовательных программ | 01.01.2022 | 30.09.2022 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 6 | Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | - | 31.12.2024 | | В соответствии с разработанной методологией <i>наставничества</i> обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших | - |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и <i>наставничества</i> (2019 г. - 3 % обучающихся; 2020 г. - 10 % обучающихся; 2021 г. - 20 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | <p>национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-</p> | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | <p>культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и <i>наставничества</i> для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями субъектов Российской Федерации.</p> | |
| 6.1 | <p>КТ: Проведены не менее 3 обучающих семинаров (в т.ч. вебинаров) для педагогических работников по методике вовлечения обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества</p> | - | 15.03.2020 | <p>Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми</p> | Отчет | РРП |
| 6.1.1 | <p>Проведение обучающих семинаров (в т.ч. вебинаров) для педагогических работников по методике вовлечения обучающихся в различные формы сопровождения и наставничества</p> | 01.01.2020 | 28.02.2020 | <p>Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми</p> | Прочий тип документа | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.2 | КТ: Проведен республиканский конкурс по развитию инновационной деятельности образовательных организаций в вопросах сопровождения и наставничества обучающихся | - | 15.04.2020 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 6.2.1 | Проведение республиканского конкурса по развитию инновационной деятельности образовательных организаций в вопросах сопровождения и наставничества обучающихся | 01.03.2020 | 30.05.2020 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Приказ | РРП |
| 6.3 | КТ: Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности | - | 01.07.2020 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 6.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - | | | |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|---|-------|-----|
| 6.4 | КТ: Не менее 10% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Коми, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | - | 31.12.2020 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 6.4.1 | Вовлечение не менее 10% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Коми, в различные формы сопровождения и наставничества | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.5 | КТ: Не менее 25% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Коми, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | - | 31.12.2021 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 6.5.1 | Вовлечение не менее 25% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Коми, в различные формы сопровождения и наставничества | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|---|-------|-----|
| 6.6 | КТ: Не менее 35% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Коми, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | - | 31.12.2022 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 6.6.1 | Вовлечение не менее 35% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Коми, в различные формы сопровождения и наставничества | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.7 | КТ: Не менее 50% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Коми, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | - | 31.12.2023 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 6.7.1 | Вовлечение не менее 50% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Коми, в различные формы сопровождения и наставничества | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|---|-------|-----|
| 6.8 | КТ: Не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Коми, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества | - | 31.12.2024 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 6.8.1 | Вовлечение не менее 70% обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Республики Коми, в различные формы сопровождения и наставничества | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | - | 31.12.2024 | | К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федерального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что | - |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом:</p> <p>2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.1 | КТ: Не менее 10% организаций Республики Коми, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | - | 31.12.2020 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 7.1.1 | Организация реализации общеобразовательных программ в сетевой форме в не менее 10 % организаций Республики Коми, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|---|-------|-----|
| 7.2 | КТ: Не менее 25% организаций Республики Коми, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | - | 31.12.2021 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 7.2.1 | Организация реализации общеобразовательных программ в сетевой форме в не менее 25 % организаций Республики Коми, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.3 | КТ: Не менее 35% организаций Республики Коми, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | - | 31.12.2022 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 7.3.1 | Организация реализации общеобразовательных программ в сетевой форме в не менее 35 % организаций Республики Коми, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|-----------|------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|---|-------|-----|
| 7.4 | КТ: Не менее 50% организаций Республики Коми, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные | - | 31.12.2023 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 7.4.1 | Организация реализации общеобразовательных программ в сетевой форме в не менее 50 % организаций Республики Коми, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7.5 | КТ: Не менее 70% организаций Республики Коми, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме | - | 31.12.2024 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 7.5.1 | Организация реализации общеобразовательных программ в сетевой форме в не менее 70 % организаций Республики Коми, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|-----------|------------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|-----|---|---|------------|---|--|-----|
| 8 | Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации | - | 31.12.2024 | | К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций. | - |
| 8.1 | КТ: Проведены не менее 2 рабочих совещаний с руководителями общеобразовательных организаций Республики Коми по внедрению целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | - | 15.04.2021 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.1.1 | Проведение рабочих совещаний с руководителями общеобразовательных организаций Республики Коми по внедрению целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | 01.01.2021 | 31.03.2021 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Прочий тип документа | РРП |

| | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|---|----------------------|-----|
| 8.2 | КТ: Проведены не менее 3 обучающих семинаров для педагогических работников общеобразовательных организаций Республики Коми по внедрению целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | - | 15.05.2021 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 8.2.1 | Проведение обучающих семинаров для педагогических работников общеобразовательных организаций Республики Коми по внедрению целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | 01.02.2021 | 30.04.2021 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Прочий тип документа | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.3 | КТ: Проведен республиканский конкурс по развитию инновационной деятельности образовательных организаций в вопросах вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями | - | 30.06.2021 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |

| | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|---|--------|-----|
| 8.3.1 | Проведение республиканского конкурса по развитию инновационной деятельности образовательных организаций в вопросах вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями | 01.04.2021 | 15.06.2021 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Приказ | РРП |
|-------|---|------------|------------|---|--------|-----|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.4 | КТ: Внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями, в том числе в обновлении образовательных программ | - | 31.12.2021 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 8.4.1 | Проведение мониторинга процесса внедрения целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями Республики Коми, в том числе в обновлении образовательных программ | 01.11.2021 | 10.12.2021 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Приказ | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|---|-------|-----|
| 8.5 | КТ: Не менее чем в 15% общеобразовательных организаций Республики Коми функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | - | 31.12.2022 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 8.5.1 | Организация работы по функционированию целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями не менее чем в 15% общеобразовательных организаций Республики Коми | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.6 | КТ: Не менее чем в 45% общеобразовательных организаций Республики Коми функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | - | 31.12.2023 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 8.6.1 | Организация работы по функционированию целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями не менее чем в 45% общеобразовательных организаций Республики Коми | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.7 | КТ: Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Республики Коми функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями | - | 31.12.2024 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 8.7.1 | Организация работы по функционированию целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Республики Коми | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---------------------------|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") | - | 31.12.2024 | | | - |

| | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|---|-------|-----|
| 9.1 | КТ: Создано не менее 1522 мест в общеобразовательных организациях | - | 31.12.2019 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 9.1.1 | Проведение ремонтов в 8 общеобразовательных организациях Республики Коми с целью введения 322 новых мест | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Акт | РРП |
| 9.1.2 | Строительство школы по ул. Новозатонской в г. Сыктывкаре на 600 мест | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Акт | РРП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.1.3 | Строительство корпуса № 2 школы с. Усть-Кулом на 250 мест | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Акт | РРП |
| 9.1.4 | Проведение ремонта в МАОУ "СОШ № 4" г. Сыктывкара с целью введения 100 новых мест | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Акт | РРП |

| | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|---|-----|-----|
| 9.1.5 | Проведение ремонта в ГАОУ ОШИ РК "Коми республиканский лицей-интернат для одаренных детей из сельской местности" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Акт | РРП |
|-------|--|------------|------------|---|-----|-----|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9.1.6 | Проведение ремонта в здании по адресу: г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 39, 1 этаж для размещения ГОУ РК "Специальная (коррекционная) школа № 40" г. Сыктывкара (для создания 50 новых мест) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Акт | РРП |
| 9.2 | КТ: Создано не менее 1 объекта общего образования на 400 мест | - | 31.12.2020 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Отчет | РРП |
| 9.2.1 | Строительство школы в с. Помоздино Усть-Куломского района на 400 мест | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Якимова Н. В., Исполняющий обязанности министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Акт | РРП |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Республика Коми)

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|--|--|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент проц | | | | | | | |
| 1 | Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология", процент | | | | | | X- число субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей |

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|--|------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц тыс ед | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 2 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | | Xi- число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом субъекте Российской Федерации |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---|

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
|--|---|--------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек тыс чел | | | | | | | |
| 3 | Численность обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году | | | | | | Yi- число обучающихся, охваченных реализацией основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в i-ом субъекте Российской Федерации |