

УТВЕРЖДЕН  
 президиумом Совета  
 по стратегическому развитию и  
 приоритетным проектам Республики Коми  
 (протокол от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. № \_\_\_)

ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
 «Новые возможности для каждого»

1. Основные положения

|  |   |                         |  |
|--|---|-------------------------|--|
| Наименование федерального проекта                    | Образование   |                         |  |
| Краткое наименование регионального проекта           | Новые возможности для каждого   | Срок начала и окончания | 1 декабря 2018 г. – 31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта                        | Н.А. Михальченкова, заместитель председателя Правительства Республики Коми  |                         |  |
| Руководитель регионального проекта                   | Н.В. Якимова, и.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми  |                         |  |
| Администратор регионального проекта                  | М.А. Ганов, заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми   |                         |  |
| Связь с государственными программами Республики Коми | Государственная программа Республики Коми «Развитие образования», утвержденная Постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.2012 № 411 |                         |  |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: создание условий для непрерывного обновления гражданами профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, повышение доступности и вариативности программ обучения путем создания интеграционной платформы непрерывного образования с 14 тыс. пользователей к 2024 году, а также увеличения охвата граждан, осваивающих программы непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования до 53,8 тыс. человек к 2024 году |                         |                |                  |             |      |      |      |      |      |
|---|-------------------------|----------------|------------------|-------------|------|------|------|------|------|
| № п/п   | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |      |      |      |      |      |
|   |                         |                |                  | 2019        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

|    |   |          |                   |            |      |      |      |      |      |      |
|----|---|----------|-------------------|------------|------|------|------|------|------|------|
|    |   |          | Значение          | Дата       |      |      |      |      |      |      |
| 1. | Число граждан Республики Коми, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, не менее, тыс. чел. | основной | 49,4 <sup>1</sup> | 31.12.2017 | 50,0 | 50,7 | 51,5 | 52,3 | 53,0 | 53,8 |

### 3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата   | Сроки                   | Характеристика результата   |
|-------|---|-------------------------|---|
| 1.    | Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими.  |                         |   |
| 1.1.  | Внедрена и реализована система грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых | 01.11.2018 – 31.12.2024 | Для обеспечения возможностей обновления работающими гражданами своих профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями в интересах развития региональной экономики, увеличения инвестиционной привлекательности территорий и расширения роли образовательных организаций высшего образования как центров непрерывного образования осуществляется грантовая поддержка университетских проектов развития систем дополнительного образования и обучения граждан, обеспечивающих принципиальное увеличение охвата населения непрерывным образованием и рост качества программ. Грантовая поддержка выделяется на конкурсной основе и предусматривает создание в образовательных организациях высшего образования стартовых условий масштабирования системы непрерывного образования с обязательствами по расширению системы после завершения грантовой поддержки. |

<sup>1</sup> Данные Комистата по работникам организаций, получивших дополнительное профессиональное образование, прошедших профессиональное обучение, за 2016 год

|      |  |                         |  |
|------|--|-------------------------|--|
|      | <p>профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями.<sup>2</sup></p>  |                         | <p>Размеры гранта, период реализации и условия его получения зависят от целевой аудитории привлекаемых слушателей, степени проработки содержания программ, участия в образовательном процессе квалифицированных педагогов, исследователей и специалистов-практиков, а также подтверждения востребованности направлений обучения, в том числе для региональной экономики. Грантовая поддержка образовательных организациях высшего образования реализуется на условиях софинансирования.</p> <p>В рамках конкурсного отбора образовательных организациях высшего образования будут установлены дополнительные требования к доле образовательных программ, прошедших независимую экспертизу работодателей, и к условиям для обучения инвалидов.</p> <p>При разработке критериев предоставления грантовой поддержки с целью расширения спектра программ непрерывного образования для граждан будет предусмотрен учет возможностей привлечения ресурсов подразделений вузов, реализующих программы СПО, а также ресурсов сетевого взаимодействия (программ в сетевой форме) вуза с организациями СПО и организациями ДПО, демонстрирующими лучшие практики востребованных направлений обучения.</p> <p>Конкурсный отбор образовательных организациях высшего образования для предоставления грантовой поддержки проводится ежегодно.</p> |
| 1.2. | <p>Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования.</p> | 01.01.2019 – 31.12.2024 | <p>Для формирования системы непрерывного обновления гражданами своих профессиональных навыков, расширения охвата граждан качественным дополнительным образованием осуществляется повышение квалификации специалистов (научно-педагогических работников, включая организаторов системы непрерывного образования, и работников организаций-работодателей) для реализации современных программ обучения взрослых.</p> <p>Для организации подготовки предусмотрен конкурсный отбор дополнительных профессиональных программ повышения квалификации научно-педагогических работников, включая организаторов системы непрерывного образования, и работников организаций-работодателей. Программы для конкурсного отбора могут представлять любые организации, осуществляющие образовательную деятельность.</p> <p>Обучение научно-педагогических работников должно предусматривать</p>   |

<sup>2</sup> Результат включается опционально

|     |  |                         |   |
|-----|--|-------------------------|---|
|     |  |                         | <p>овладение современными образовательными технологиями обучения взрослых, изучение возрастнo-психологических и индивидуально-психологических особенностей граждан, в том числе инвалидов, а также стажировки на высокотехнологичных производствах, в организациях секторов экономики, значимых для региона.</p> <p>Обучение работников организаций-работодателей должно быть направлено на овладение современными образовательными технологиями обучения взрослых, изучение возрастнo-психологических и индивидуально-психологических особенностей граждан, в том числе инвалидов, а также на формирование компетенций наставников для молодых специалистов.</p> <p>Будет предусмотрена отдельная подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей созданию, реализации и использованию онлайн-курсов, а также реализации программ в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики (в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы»).</p> <p>Подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования будет осуществляться на конкурсной основе с дальнейшим участием обученных специалистов в развитии системы непрерывного обновления гражданами своих профессиональных навыков, в том числе для достижения результатов, предусмотренных п. 1.1.</p> |
| 1.3 | Не менее 20% научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования участвуют в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения). <sup>3</sup> | 01.01.2019 – 31.12.2024 | <p>Увеличение доли научно-педагогических работников в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения) будет обеспечивать мероприятие по расширению охвата населения программами дополнительного образования на базе образовательных организациях высшего образования.</p> <p>Для стимулирования научно-педагогических работников к участию в реализации программ непрерывного образования предусматривается разработка методических рекомендаций по включению этих параметров в условия трудовых договоров.</p> <p>Показатель участия научно-педагогических работников в реализации программ непрерывного образования также включается в показатели мониторинга деятельности образовательных организаций высшего</p>   |

<sup>3</sup> Результат включается опционально при наличии в субъекте Российской Федерации образовательной организации высшего образования, функции и полномочия которых реализует субъект Российской Федерации (муниципальное образование).

|     |  |                         |  |
|-----|--|-------------------------|--|
| 1.4 | <p>Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения 311 тыс. человек, из них:</p> <p>в 2019 г. – не менее 50,0 тыс. человек;</p> <p>в 2020 г. – не менее 50,7 тыс. человек;</p> <p>в 2021 г. – не менее 51,5 тыс. человек;</p> <p>в 2022 г. – не менее 52,3 тыс. человек;</p> <p>в 2023 г. – не менее 53,0 тыс. человек;</p> <p>в 2024 г. – не менее 53,8 тыс. человек</p> | 01.12.2018 – 31.12.2024 | <p>образования.</p> <p>Расширение охвата граждан непрерывным образованием на базе образовательных организациях высшего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования достигается реализацией всего комплекса мероприятий регионального проекта.</p> <p>Для достижения запланированного результата с 2021 года (после ввода в промышленную эксплуатацию) будет осуществляться техническая поддержка, организационное сопровождение и содержательное наполнение Платформы и набора сервисов. Сервисы Платформы будут использоваться, в том числе для проведения регулярного мониторинга базовых навыков и ключевых компетенций граждан в целях обеспечения систематической актуализации программ непрерывного образования.</p> <p>Предусмотрены мероприятия по популяризации среди населения и работодателей дополнительного профессионального образования и дополнительного образования взрослых, в том числе в целях овладения компетенциями в области цифровой экономики.</p> <p>Расширение вовлеченности граждан в систему непрерывного образования будет осуществляться за счет разработки программ для граждан предпенсионного и пенсионного возраста, а также для трудовых мигрантов, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации.</p> <p>Для стимулирования граждан к непрерывному обновлению профессиональных навыков и знания предусматривается разработка нормативных правовых актов, регламентирующих процедуры признания результатов самообразования, в том числе образования на рабочем месте, а также иных обучающих мероприятий по обновлению профессиональных знаний и навыков, не относящихся к образовательной деятельности в соответствии с пунктом 17 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (неформальное образование) а также их зачета в образовательных программах среднего профессионального и высшего образования.</p> <p>Для расширения охвата граждан непрерывным образованием также может быть использован сертификат на услуги в социальной сфере.</p> <p>В рамках программ и проектов развития университетов, получающих государственную поддержку, предусмотрена разработка образовательных модулей программ непрерывного образования для широкого использования в</p> |
|-----|--|-------------------------|--|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | <p>образовательных организациях высшего образования.</p> <p>Систематизация и распространение лучших практик организации систем непрерывного образования будут реализованы посредством разработки методических рекомендаций по созданию типовых моделей центров непрерывного обновления компетенций.</p> <p>Стимулирование образовательных организаций высшего образования к развитию систем непрерывного образования обеспечивается включением соответствующих показателей в показатели мониторинга деятельности образовательных организаций высшего образования.</p> <p>Будут предусмотрены мониторинг системы непрерывного обновления работающими гражданами профессиональных навыков и знаний. В мониторинг будут включены мероприятия федеральных проектов национальных проектов Образование, Наука, Здравоохранение, Цифровая экономика, Повышение производительности труда, программ, направленных на обновление работающими гражданами профессиональных компетенций других национальных проектов, направленные на обучение работающих граждан.</p> <p>Для расширения форматов реализации системы непрерывного обновления гражданами профессиональных навыков и знаний будет сформирована организационно-правовая модель, обеспечивающая для граждан возможность изучения в образовательных организациях высшего образования отдельных дисциплин (модулей) с последующим прохождением аттестации.</p> |
|--|--|--|---|











| № п/п | Наименование результата и источники финансирования  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |      |      |      |      |      | Всего (млн. рублей) |
|-------|---|---|------|------|------|------|------|---------------------|
|       |   | 2019  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                     |
|       | межбюджетные трансферты бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований                | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                 |
|       | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Коми) | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                 |
|       | внебюджетные источники  | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0                 |

### Обоснование дополнительной потребности.

**По результату 1.1.:** Дополнительная потребность на внедрение системы грантовой поддержки образовательных организаций высшего образования с целью формирования и внедрения современным программ непрерывного образования путем создания центров непрерывного образования составит 30,0 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 28,5 млн. рублей, из республиканского бюджета Республики Коми – 1,5 млн. рублей. Грантовая поддержка будет оказана образовательным организациям высшего образования за счет средств федерального бюджета на условиях софинансирования.

### 5. Участники регионального проекта

| № п/п  | Роль в проекте                      | Фамилия, инициалы | Должность   | Непосредственный руководитель  | Занятость в проекте (процентов) |
|--|-------------------------------------|-------------------|---|--|---------------------------------|
| 1.   | Руководитель регионального проекта  | Якимова Н.В.      | И.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми        | Михальченкова Н.А., заместитель Председателя Правительства Республики Коми           | 5                               |
| 2.   | Администратор регионального проекта | Ганов М.А.        | Заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | Якимова Н.В., и.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 10                              |
| Общие организационные мероприятия по проекту |                                     |                   |   |  |                                 |

| № п/п   | Роль в проекте   | Фамилия, инициалы | Должность  | Непосредственный руководитель  | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|--|--|---------------------------------|
| 3.  | Участник регионального проекта                               | Ладанов П.В.      | Начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми           | Ганов М.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми  | 30                              |
| 4.  | Участник регионального проекта                               | Некрасова Л.А.    | Главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки Министерства образования и молодежной политики Республики Коми | Ладанов П.В., начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 30                              |
| Разработана и внедрена система грантовой поддержки университетов с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями |  |                   |  |  |                                 |
| 5.  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ладанов П.В.      | Начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми           | Ганов М.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми  | 15                              |
| 6.  | Участник регионального проекта                               | Некрасова Л.А.    | Главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки Министерства образования и молодежной политики Республики Коми | Ладанов П.В., начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 15                              |
| 7.  | Участник регионального проекта                               | Сотникова О.А.    | И.о. ректора ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный   | Ладанов П.В., начальник отдела профессионального   | 10                              |

| № п/п  | Роль в проекте   | Фамилия, инициалы | Должность   | Непосредственный руководитель  | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|---|--|---------------------------------|
|  |  |                   | университет имени Питирима Сорокина»  | образования и науки Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми  |                                 |
| 8.   | Участник регионального проекта                               | Беляев Д.А.       | И.о. ректора ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет»   | Ладанов П.В., начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 10                              |
| 9.   | Участник регионального проекта                               | Эмексузян А.Р.    | И.о. ректора ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной гражданской службы и управления»                               | Ладанов П.В., начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 10                              |
| Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования |  |                   |   |  |                                 |
| 10.  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ладанов П.В.      | Начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми      | Ганов М.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми  | 10                              |
| 11.  | Участник регионального проекта                               | Некрасова Л.А.    | Главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки Министерства образования и молодежной политики Республики | Ладанов П.В., начальник отдела профессионального образования и науки   | 10                              |

| № п/п   | Роль в проекте   | Фамилия, инициалы | Должность   | Непосредственный руководитель  | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|---|--|---------------------------------|
|   |  |                   | Коми  | Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми  |                                 |
| 12.   | Участник регионального проекта                               | Сотникова О.А.    | И.о. ректора ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»           | Ладанов П.В., начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 20                              |
| 13.   | Участник регионального проекта                               | Беляев Д.А.       | И.о. ректора ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет»                           | Ладанов П.В., начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 20                              |
| 14.   | Участник регионального проекта                               | Эмексузян А.Р.    | И.о. ректора ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной гражданской службы и управления» | Ладанов П.В., начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 20                              |
| Не менее 20% научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования участвуют в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения). |  |                   |   |  |                                 |
| 15.   | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ладанов П.В.      | Начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования,                    | Ганов М.А., заместитель министра образования, науки и молодежной   | 10                              |

| № п/п | Роль в проекте                 | Фамилия, инициалы | Должность  | Непосредственный руководитель  | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--------------------------------|-------------------|--|--|---------------------------------|
|       |                                |                   | науки и молодежной политики Республики Коми  | политики Республики Коми   |                                 |
| 16.   | Участник регионального проекта | Некрасова Л.А.    | Главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки Министерства образования и молодежной политики Республики Коми | Ладанов П.В., начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 10                              |
| 17.   | Участник регионального проекта | Сотникова О.А.    | И.о. ректора ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»  | Ладанов П.В., начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 20                              |
| 18.   | Участник регионального проекта | Беляев Д.А.       | И.о. ректора ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет»  | Ладанов П.В., начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 20                              |
| 19.   | Участник регионального проекта | Эмексузян А.Р.    | И.о. ректора ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной гражданской службы и управления»                                    | Ладанов П.В., начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования, науки и молодежной политики                 | 20                              |

| № п/п   | Роль в проекте   | Фамилия, инициалы | Должность  | Непосредственный руководитель  | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|--|--|---------------------------------|
|   |  |                   |  | Республики Коми  |                                 |
| Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения к 2024 году не менее 311 тыс. человек. |  |                   |  |  |                                 |
| 20.   | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ладанов П.В.      | Начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми           | Ганов М.А., заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми  | 20                              |
| 21.   | Участник регионального проекта                               | Некрасова Л.А.    | Главный специалист-эксперт отдела профессионального образования и науки Министерства образования и молодежной политики Республики Коми | Ладанов П.В., начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 20                              |
| 22.   | Участник регионального проекта                               | Сотникова О.А.    | И.о. ректора ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»  | Ладанов П.В., начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 20                              |
| 23.   | Участник регионального проекта                               | Беляев Д.А.       | И.о. ректора ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет»  | Ладанов П.В., начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 20                              |



| № п/п | Роль в проекте                 | Фамилия, инициалы | Должность   | Непосредственный руководитель  | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--------------------------------|-------------------|---|--|---------------------------------|
| 24.   | Участник регионального проекта | Эмексузян А.Р.    | И.о. ректора ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной гражданской службы и управления»                       | Ладанов П.В., начальник отдела профессионального образования и науки Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 20                              |
| 25.   | Участник регионального проекта | Суяргулова Р.Ю.   | Заместитель Руководителя Администрации – начальник государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми | Порядин М.Ю., руководитель Администрации Главы Республики Коми   | 30                              |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Новые возможности для каждого»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации  |            | Ответственный исполнитель                       | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|---|------------|---|---|------------------|
|       |  | Начало  | Окончание  |   |   |                  |
| 1.    | Внедрена и реализована система грантовой поддержки университетов с целью формирования и внедрения современных программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями. | 01.11.2018  | 31.12.2024 | Ладанов П.В.                                    | -   | РРП              |
| 1.1.  | Подготовка заявок для участия в конкурсе на получение грантовой поддержки программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями                                      | с момента объявления конкурса на получение грантовой поддержки и программ непрерывн | 31.12.2024 | Сотникова О.А.<br>Беляев Д.А.<br>Эмексузян А.Р. | Конкурсные заявки                         | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации       |            | Ответственный исполнитель                       | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|-------|--|------------------------|------------|---|--|------------------|
|       |  | Начало                 | Окончание  |   |  |                  |
|       |  | ого<br>образован<br>ия |            |   |  |                  |
| 2.    | Отобраны университеты, предоставлена грантовая поддержка, реализованы проекты по формированию и внедрению современных программ непрерывного образования в 2024 году  | 01.01.2019             | 31.12.2024 | Ладанов П.В.                                    | Соглашения на реализацию программ непрерывного образования за счет грантовой поддержки | РРП              |
| 2.1.  | Заключение соглашений на реализацию программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения), обеспечивающих личностный рост, расширение и обновление профессиональных знаний граждан и приобретения ими новых профессиональных навыков в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями, за счет грантовой поддержки | 01.01.2019             | 31.12.2024 | Сотникова О.А.<br>Беляев Д.А.<br>Эмексузян А.Р. | Соглашения на реализацию программ непрерывного образования за счет грантовой поддержки | РРП              |
| 3.    | Осуществлена подготовка научно-педагогических работников и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования.  | 01.01.2019             | 31.12.2020 | Ладанов П.В.                                    | Информационно-аналитическая справка о результатах подготовки                           | РРП              |
| 3.1.  | Обучено 50 человек из числа научно-педагогических работников университетов и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования.  | 01.01.2019             | 31.12.2019 | Сотникова О.А.<br>Беляев Д.А.<br>Эмексузян А.Р. | Информационно-аналитическая справка о результатах подготовки                           | РРП              |
| 3.1.1 | Организация обучения научно-педагогических работников университетов и работников   | 01.01.2019             | 31.12.2019 | Сотникова О.А.<br>Беляев Д.А.                   | Информационно-аналитическая справка о  | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                       | Вид документа и характеристика результата                    | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
|       |  | Начало           | Окончание  |   |  |                  |
|       | организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования   |                  |            | Эмексузян А.Р.                                  | результатах подготовки                                       |                  |
| 3.2.  | Обучено 50 человек (накопительным итогом) из числа научно-педагогических работников университетов и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования.   | 01.01.2019       | 31.12.2020 | Сотникова О.А.<br>Беляев Д.А.<br>Эмексузян А.Р. | Информационно-аналитическая справка о результатах подготовки | РРП              |
| 3.2.1 | Организация обучения научно-педагогических работников университетов и работников организаций-работодателей к реализации современных программ непрерывного образования  | 01.01.2019       | 31.12.2020 | Сотникова О.А.<br>Беляев Д.А.<br>Эмексузян А.Р. | Информационно-аналитическая справка о результатах подготовки | РРП              |
| 3.2.2 | Организация обучения педагогических работников профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного профессионального образования, расположенных на территории Республики Коми, к реализации современных программ непрерывного образования | 01.01.2019       | 31.12.2020 | Ладанов П.В.                                    | Информационно-аналитическая справка о результатах подготовки | РРП              |
| 4.    | Не менее 20% научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования участвуют в реализации программ непрерывного образования (дополнительных образовательных программ и программ профессионального обучения).                          | 01.01.2019       | 31.12.2021 | Ладанов П.В.                                    | Информационно-аналитическая справка о результатах подготовки | РРП              |
| 4.1   | Организация участия научно-педагогических работников образовательных организаций высшего образования в реализации программ непрерывного образования (дополнительных  | 01.01.2019       | 31.12.2021 | Сотникова О.А.<br>Беляев Д.А.<br>Эмексузян А.Р. | Информационно-аналитическая справка о результатах подготовки | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                       | Вид документа и характеристика результата                    | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
|       |  | Начало           | Окончание  |   |  |                  |
|       | образовательных программ и программ профессионального обучения).   |                  |            |   |  |                  |
| 5.    | Прошли обучение по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения к 2024 году не менее 311 тысяч человек. | 01.12.2018       | 31.12.2024 | Ладанов П.В.                                    | Информационно-аналитическая справка о результатах подготовки | РРП              |
| 5.1   | Организация обучения по программам непрерывного образования в образовательных организациях высшего образования, реализующих дополнительные образовательные программы и программы профессионального обучения                                    | 01.12.2018       | 31.12.2024 | Сотникова О.А.<br>Беляев Д.А.<br>Эмексузян А.Р. | Информационно-аналитическая справка о результатах подготовки | РРП              |
| 5.2   | Обеспечение непрерывного профессионального развития кадров в системе государственного и муниципального управления  | 01.12.2018       | 31.12.2024 | Суяргулова Р.Ю.                                 | Информационно-аналитическая справка о результатах подготовки | РРП              |
| 5.3   | Организация обучения граждан по программам непрерывного образования в профессиональных образовательных организациях Республики Коми  | 01.12.2018       | 31.12.2024 | Ладанов П.В.                                    | Информационно-аналитическая справка о результатах подготовки | РРП              |
| 5.4   | Организация обучения граждан по программам непрерывного образования в образовательных организациях дополнительного образования, расположенных на территории Республики Коми  | 01.12.2018       | 31.12.2024 | Ладанов П.В.                                    | Информационно-аналитическая справка о результатах подготовки | РРП              |
| 6.    | Зарегистрировано уникальных пользователей платформы не менее 14,0 тыс. человек (накопительным итогом).   |                  | 31.12.2024 | Ладанов П.В.                                    | Информационно-аналитическая справка о результатах подготовки | РРП              |
| 6.1.  | Регистрация уникальных пользователей платформы непрерывного образования  | 01.01.2021       | 31.12.2024 | Сотникова О.А.<br>Беляев Д.А.                   | Информационно-аналитическая справка о                        | РРП              |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата                    | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------|--|------------------|
|       |  | Начало           | Окончание  |                           |  |                  |
|       |  |                  |            | Эмексузян А.Р.            | результатах подготовки                                       |                  |
| 1     | <i>Контрольная точка</i><br>К 31.12.2021 г. к интеграционной платформе непрерывного образования по дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения подключены все образовательные организации высшего образования, расположенные на территории Республики Коми | -                | 31.12.2021 | Ладанов П.В.              | Информационно-аналитическая справка о результатах подготовки | РРП              |
| 2     | <i>Контрольная точка</i><br>В 2021 году обучено не менее 51,5 тыс. человек, желающих получить образование по дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения   | -                | 31.12.2021 | Ладанов П.В.              | Информационно-аналитическая справка о результатах подготовки | РРП              |
| 3     | <i>Контрольная точка</i><br>В 2022 году обучено не менее 52,3 тыс. человек, желающих получить образование по дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения   | -                | 31.03.2022 | Ладанов П.В.              | Информационно-аналитическая справка о результатах подготовки | РРП              |
| 4     | <i>Контрольная точка</i><br>В 2023 году обучено не менее 53,0 тыс. человек, желающих получить образование по дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения   | -                | 31.12.2023 | Ладанов П.В.              | Информационно-аналитическая справка о результатах подготовки | РРП              |
| 5     | <i>Контрольная точка</i><br>В 2024 году обучено не менее 53,8 тыс. человек, желающих получить образование по дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения   | -                | 31.12.2024 | Ладанов П.В.              | Информационно-аналитическая справка о результатах подготовки | РРП              |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту регионального проекта  
«Новые возможности для каждого»

МЕТОДИКА  
расчета целевых показателей регионального проекта

| № п/п   | Методика расчета  | Базовые показатели      | Источник данных  | Ответственный за сбор данных  | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики  | Дополнительная информация  |
|---|---|-------------------------|--|---|----------------------------------|---|--|
| Количество граждан, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, не менее, тыс. чел. |   |                         |  |   |                                  |   |  |
| 1.  | $C = C_{пк} + C_{пп} + C_{пп-р} + C_{неп-р} + C_{пк-р}$<br><i>где</i><br>$C_{пк}$ – число слушателей всего, обученных по программам повышения квалификации;<br>$C_{пп}$ – число слушателей обученных по программам профессиональной переподготовки;<br>$C_{пп-р}$ – число слушателей, обученных по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих;<br>$C_{неп-р}$ – число слушателей, обученных по программам переподготовки рабочих, служащих;<br>$C_{пк-р}$ – число слушателей, обученных по программам повышения квалификации рабочих, служащих. | 49,4<br>(на 31.12.2016) | Формы федерального статистического наблюдения № 1-ПК, № ПО | Якимова Н.В., и.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми, реализующий государственную политику в области профессионального образования, Росстат | По Российской Федерации          | Данные по форме № 1-ПК предоставляются 10 марта после отчетного периода<br>Данные по форме № ПО предоставляются 5 февраля после отчетного периода<br>Ежегодно | Программы непрерывного образования – образовательные программы дополнительного профессионального образования, включая программы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки; программы профессионального обучения |